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В планах развития народного хозяйства предусматривается более эффективное использование капитальных вложений в области строительства, снижение трудоёмкости и стоимости строительства за счёт улучшения планирования и организации строительства. Большое внимание уделяется вопросам повышения производительности труда, а также качеству и надёжности возводимых объектов.
За последнее время произведены большие работы по унификации архитектурных решений зданий различного назначения и совершенствованию их конструкций. Широко внедряется в производство эффективные железобетонные конструкции. Строительство переведено на более совершенные принципы планирования и экономического стимулирования, которые позволили включить в действие многие резервы, упорядочить проектно-сметное дело, улучшить качество возводимых объектов.
Главное внимание обращается на повышение эффективности капитальных вложений, совершенствованию их воспроизводственной и технологической структуры. Концентрация материальных, финансовых и трудовых затрат должна быть направлена на техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий и сооружений, определяющих научно-технический прогресс. 
Особенно важно продолжать индустриализацию строительного производства, превращению его в единый промышленно строительный процесс возведения объектов из элементов заводского изготовления. Перейти на комплексную поставку стройкам инженерного и технического оборудования, укрупнёнными блоками. Ускорить создание и внедрение прогрессивной технологии, систем машин и механизмов, обеспечивающих комплексную механизацию строительно-монтажных работ, особенно в  (
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)условиях реконструкций действующих предприятий. Заменить на отдельных работах традиционные трудоёмкие процессы современными индустриальными методами.
Сократить объёмы работ, выполненные ручным способом. Шире внедрять передовые формы и методы труда, развивать бригадный подряд, укрупнять бригады, совершенствовать организацию их работы. Повысить мобильность строительных организаций для сооружения в более короткие сроки объектов в необжитых и отдалённых районах. 
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)1. АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Исходные данные для проектирования

Объёмно-планировочную схему проектируемого здания принять (паспорт типового проекта) ТП № 414-4-6/75.
Географический пункт строительства г. Нязепетровск Челябинской области.
Данные о строительной площадке:
План участка под застройку (выкопировка из генплана предприятия) рельеф ровный.
Гидрогеологические и геологические условия.
Грунт дресвяный с  .
Грунтовые воды отсутствуют.
Допускаемое давление на грун  .
Архитектурно-конструктивная часть:
Фундаменты железобетонные монолитные.
Каркас сборные железобетонные колонны по серии КЭ-01-49 вып. 2, балки сборные железобетонные по серии 1.462-1 вып. 1.
Стены сборные железобетонные панели серии 1.432-4 вып. 1-2 с эффективным утеплителем.
Утеплитель покрытия пенополистирольные жёсткие плиты.
Выполнить расчёт сбор нагрузок на подошву фундамента под колонну, рассчитать глубину заложения фундамента, определить сопротивление теплопередачи наружных ограждений (стены и покрытия).
Строительно-производственная часть.
Технологическая карта на бетонирование фундаментов под колонны.
Календарный график строительства линейный.
Экономическая часть проекта.
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)Локальные и объектные сметы на строительные работы по основным видам строительных работ на основании физических объёмов, подсчитанных по архитектурно-строительным чертежам.
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)1.2. Технологический процесс и объёмно-планировочное решение здания

Описание технологического процесса

Капуста для переработки доставляется в контейнерах автотранспортом. Контейнеры разгружаются с автомашин электропогрузчиками и складируются в штабели на сырьевой площадке. Контейнеры с капустой, идущей на переработку, электропогрузчик устанавливает на подвешенный к монорельсу опрокидыватель контейнеров. По наклонному лотку капуста поступает на ленточный транспортёр, у которого установлены рабочие столы, на которых очищают качаны капусты. Отходы капусты удаляются из цеха ленточным транспортёром в двухсекционный бункер. 
Очищенные качаны капусты поступают на агрегат-линию для подготовки капусты к квашению. У концов реверсивного конвейера устанавливают контейнеры, в которые поочерёдно подаётся подготовленная капуста. Электропогрузчик забирает наполненный контейнер и доставляет в камеру, в которой производится загрузка дошника. Брожение капусты происходит при температуре 18-20 оС. Проектом предусмотрена возможность квашения капусты в дошниках без гнёта в полиэтиленовых вкладышах.
Выгрузка капусты из дошников производится машиной МВКЧ. При цехе предусмотрено отделение по расфасовке капусты и холодильная камера для её хранения.

Объемно планировочные решения


Одноэтажное здание Квасильно-засолочного цеха имеет простую, компактную конфигурацию и представляет собой в плане прямоугольник со сторонами по осям 60 x 24 м  с  четырьмя входами. Высота до низа балки покрытия 3,6 м. Здание каркасное, двухпролётное. Шаг колон 6 м.
Стены (продольные и торцевые) располагаются с привязкой 220 мм по отношению к соответствующим разбивочным осям. При этом между колонной и стеной образуется зазор 70мм. Высота здания 6 м. По капитальности здание второго класса, по долговечности и огнестойкости второго класса. 
Инженерное оборудование здания
Водопровод – хозяйственно-питьевой от местной сети.
Канализация – хозяйственно-бытовая к местным сетям.
Отопление и горячее водоснабжение – от наружных тепловых сетей.
Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением.
Электроснабжение – от городских сетей напряжением 380/220 В.
Слаботочные сети – телефон, радио, пожарная и тревожная сигнализация.       
 (
Изм
.
Лист
№ 
докум
.
Подпись
Дата
Лист
8
С-43  1383 ДП
)
  












 (
Изм
.
Лист
№ 
докум
.
Подпись
Дата
Лист
9
С-43  1383 ДП
)1.3. Генплан

Генплан – это документ, отражающий принцип организации застроенной или подлежащей застройке территории. На планах указывают направление магнитной стрелки изображают розу ветров. Роза ветров графически выражает направление и длительность ветров в данной местности в течение какого либо времени.
Запроектированное здание квасильно-засолочного цеха предназначено для выпуска продукции солений. Строительство цеха предусмотрено на свободной площадке в городе Нязепетровске. Рельеф местности – спокойный, преобладающее направление ветра за летний период – северо-западное; за зимний период – юго-западное. Геологические исследования показали, что на участке залегают грунты: почвенно-растительный слой и дресва. Грунтовые воды отсутствуют. Допустимое давление на грунт . На территории расположены: столовая, площадка для отдыха, овощехранилище, склад, гараж, автостоянка. 
Таблица 1 – Технико-экономические показатели.
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатель

	Объём выпускаемой продукции в год
	т
	300

	Объём выпускаемой продукции в месяц
	т
	25

	Площадь застройки территории
	м2
	2086

	Площадь производственных комплексов
	м2
	1590

	Площадь административно-бытовых        помещений
	
м2
	
360

	Площадь вспомогательных комплексов
	м2
	286

	Количество производственных работников
	чел
	12




 (
Изм
.
Лист
№ 
докум
.
Подпись
Дата
Лист
10
С-43  1383 ДП
)1.4. Конструктивное решение

Конструктивной основой зданий является каркас, состоящий из колон и балок покрытия. Он служит для опирания плит перекрытий и покрытий. 
Каркас здания возводится из сборных железобетонных элементов. 
Данное здание имеет по колонны каркаса фундаменты монолитные железобетонные стаканного типа.
Под наружные стены здания предусмотрены сборные железобетонные фундаментные балки. Колонны, балки и плиты покрытия – сборные железобетонные. Стены подвала запроектированы из сборных железобетонных элементов.
Элементы ограждающих конструкций приняты следующие:
стены сборные железобетонные панели. Толщина стеновых панелей принята 0,4 м. Стеновые панели с фасадной стороны должны отделываться в заводских условиях лицевым слоем с применением фактурных слоёв. После монтажа стеновых панелей горизонтальные и вертикальные швы расшиваются цементным раствором марки 100.
Перегородки кирпичные и армокирпичные. Перемычки сборные железобетонные.
Плиты перекрытия и покрытия сборные железобетонные.
Полы запроектированы исходя из строительных норм (СНиП) следующей конструкции: бетонные, асфальто-бетонные, из керамических плиток, мозаичные и линолеума.
Оконные проёмы приняты из условия максимального освещения внутренних помещений здания. Конструкция оконных переплётов принята деревянная состоящая из отдельных блоков. Остекление выполнено на битумной мастике.
Входные двери приняты по ГОСТу с обеспечением движения погрузочно-разгрузочного транспорта, механизмов и людей. 
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)Крыша в данном проекте принята совмещенная. Совмещенная крыша является бесчердачным покрытием, состоящим из несущих крупноразмерных элементов (железобетонных плит перекрытия, пароизоляции, утеплителя, цементно-песчаной стяжки). Отвод воды с крыши осуществляется через внутренние водостоки.
По периметру здания выполняется бетонная отмостка  шириной 750 мм по щебёночному основанию толщиной 100 мм.

Номенклатура изделий
Фундаменты под колонны – монолитные железобетонные.
Фундаменты под стены – фундаментные балки по серии 1.415-1 28 шт.
Колонны – сборные железобетонные по серии КЭ-01-49 – 47шт.
Балки покрытия – сборные железобетонные по серии 1.462-1 – 20 шт.
Стены – сборные железобетонные панели по серии 1.432-4 – 52 шт.
Плиты покрытия – сборные железобетонные по серии 1.465-7 – 72 шт.
Плиты перекрытия – сборные железобетонные по серии ИИ24-1/70 –80 шт. 
Перегородки – кирпичные и армокирпичные.
Стены подвала – сборные железобетонные по серии 3.400-3.
Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.139-1.
Кровля – совмещенная, рулонная.
Утеплитель плитный  γ =500 кг/м
Полы – бетонные, асфальто-бетонные, из керамических плиток, мозаичные и линолиума.
Двери – деревянные по ГОСТ 6629-64, по ГОСТ 14624-69.
Окна – деревянные по ГОСТ 12506-67, по ГОСТ 11214-65
Отделка наружная – офактуренные стеновые панели.
Отделка внутренняя – штукатурка, окраска клеевая силикатная, известковая, масляная покраска, облицовка керамической плиткой.
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)2. РАСЧЁТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ

2.1.  Теплотехнический расчёт стенового ограждения
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Стеновая панель имеет пять слоёв: 
1;5 слой - фактурные слои из цементно-песчаного раствора  
;
 ;
2;4 слой из керамзитобетона 
 ;
  ;
3 слой - полистирольные плиты 

.
По [1] СНиП 2.01.01-82 выписываем значение наружной зимней температуры для г. Нязепетровск:
абсолютная минимальная:  
средняя наиболее холодных суток:  
 средняя наиболее холодной пятидневки: 
По [2] по таблице №1 определяем влажностный режим помещения – нормальный (влажность от 50 до 60%).
 (
Изм
.
Лист
№ 
докум
.
Подпись
Дата
Лист
13
С-43  1383 ДП
)По приложению № 1 и карте 1 определяем зону влажности района строительства – 3(сухая).
По приложению №2 определяем условия эксплуатации – А.
По приложению 3 определяем расчётный коэффициент теплопроводности “”:
“” для 1 и 5 слоя  из цементно-песчаного раствора
  
“” для 2 и 4 слоя из керамзитобетона

“” для 3 слоя - полистирольные плиты

По формуле 1 из [2] определяем требуемое сопротивление теплопередачи стенового ограждения, отвечающего санитарно-гигиеническим условиям:

1) по таблице 2* 
2) по таблице 3* 
3) по таблице 4* 
4) по таблице 6* 
Принимаем ограждение средней инерционности, тогда по таблице 5:

По [3] принимаем  (температура внутреннего воздуха)
Определяем требуемое сопротивление теплопередачи:

По формуле 4 из [2] определяем общее сопротивление стены теплопередачи:
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)
Из равенства  определяем 
                  
Определяем общую толщину стены
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)2.2. Теплотехнический расчёт утеплителя


	

	

	

	
	
	


	
	Водоизоляционный ковёр         

	Цементно-песчаная стяжка   

	Утеплитель –  жёсткие плиты ПХВ    

	Пароизоляция из одного слоя рубероида  

	Железобетонная плита покрытия     









	
Режим эксплуатации здания нормальный .
Приведённое (расчётное)сопротивление теплопередачи .
 - берётся по СНиП II-3-79* по таблице 1бх для административно-бытовых зданий с нормативными влажностными режимами для Челябинской области, по интерполяции, учитывая:
 
тогда 
По приложениям №2 и №3* СНиП II-3-79* выбираем плотность () и коэффициент теплопроводности ().
Водоизоляционный ковёр:
      
Цементно-песчаная стяжка из раствора М100:
      
Утеплитель – жёсткие плиты ПХВ (ГОСТ 15588-70*):
      
Пароизоляция из слоя рубероида на битумной мастике:
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)Железобетонная плита покрытия:
      
В общем случае термическое сопротивление  ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоёв:
, где  - термические сопротивления каждого слоя.

итак ,
что составляет 1,6%, а это допустимо т.к. 1,6<2%.
Поэтому принимаем утеплитель покрытия из пенополистирольных плит (ГОСТ 15588-70*), толщиной 0,12м.
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)2.3. Расчёт глубины заложения фундамента


1. Расчёт глубины промерзания грунта произведём по [1] по формуле:
, где
– безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму;
 - величина, принимаемая равной, м, для крупнообломочных грунтов  
0,34 м;
– нормативная глубина сезонного промерзания грунта, м.
Среднемесячные температуры за зиму выписываем из таблицы 3 СНиП
	Месяц
	I
	II
	III
	XI
	XII

	t
	-16,3
	-14,8
	-7,6
	-7
	-14





2. Вычисляем расчётную глубину сезонного промерзания грунта (условно принять, что здание строится в тёплое время года)
, где
 - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения (принят по табл. 1 СНиП)


Следовательно фундамент должен быть заложен не менее 1,4 м. 
По требованию СНиП фундамент должен быть заглублен от пола подвала  не менее чем на 0,5 м, следовательно, требуемая глубина заложения фундамента на отметке: -3,150-0,5=-3,650 м.  
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)2.4. Подбор элементов каркаса

Место строительства: г. Нязепетровск. 
Шаг колонн: 6 м.
Количество пролётов: 2.
Размер пролёта: 12 м.
Длина здания: 60 м.
Отметка верха колонн: 3,6 м.
Грунт основания: дресва.


Сбор нагрузок на 1 м2 покрытия:

	№
п/п
	Нагрузки
	Подсчёт
	Нормативная
нагрузка
	
	Расч.
нагрузка

	1. Постоянные нагрузки

	1
	3-слойный рубероидный ковёр
	
	0,09
	1,3
	0,12

	2
	Цементно-песчаная стяжка
	
	0,51
	1,3
	0,66

	3
	Водоизоляционный ковёр
2 слоя
	
	0,06
	1,3
	0,08

	4
	Утеплитель ПХВ
	
	0,048
	1,3
	0,06

	5
	Ж/б плита
	-
	3,2
	1,1
	3,52

	
	Итого
	
	
	
	

	2. Временные нагрузки

	1
	Снеговая нагрузка
	


	
	-
	

	
	Всего
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)Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия:

	№
п/п
	Нагрузки
	Подсчёт
	Нормативная
нагрузка
	
	Расч.
нагрузка

	1. Постоянные нагрузки

	1
	Бетонные плитки
	
	0,81
	1,2
	1,01

	2
	Цементно-песчаный раствор
	
	0,54
	1,3
	0,7

	3
	Пустотная плита ПК
	-
	3,2
	1,1
	3,52

	
	Итого
	
	
	
	

	2. Временные нагрузки

	1
	Нагрузка на перекрытие
(см. СНиП 2.01.07-85*,т 3)
	-
	
	1,2
	

	
	Нагрузка от перегородок
(см.п.3.6.СНиП2.01.07-85*)
	-
	0,5
	1,1
	0,55

	
	Всего
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)3. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА


3.1. Подбор механизмов на основной вид СМР

При существующем многообразии типов и марок кранов довольно трудно выбрать схему работы и марку монтажного крана, наиболее приемлемого  в конкретных условиях работы. Исходными данными для выбора являются размеры и объёмно-планировочное решение здания, параметры и рабочее положение грузов, метод и технология монтажа, условия производства работ. 
Выбор кранов зависит от множества факторов, основными из которых являются: высота и ширина здания, размеры и масса поднимаемых элементов при их установке на удалении от оси крана (вылет стрелы), минимальное расстояние от стены здания или бровки котлована до оси крана. С учётом всех параметров наиболее целесообразно выбрать пневмоколёсный кран КС-4361А с грузоподъёмностью 25 т  и вылетом стрелы 24 м.

















3.2.Технологическая последовательность и способы выполнения СМР (
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Земляные работы
Предварительную планировку поверхности грунта и срезку растительного слоя производим бульдозером марки ДЗ-117. Под фундаменты здания разрабатываем котлован одноковшовым экскаватором на гусеничном ходу марки ЭО-4121А, обратная лопата . После устройства монолитных фундаментов производим обратную засыпку.
Устройство монолитных фундаментов (см Т.К.)
Монтаж колон 
Доставленные на объект колонны складируются в зоне действия крана в штабель, высотой не более 2 м. 
Колонны должны опираться на подкладки и прокладки, которые располагаются под отверстиями, предназначенные для выемки колонн из формы. 
Установку колонн в стаканы фундамента производят по рискам, нанесённым на колонны и фундаменты, с одновременной выверкой теодолитом вертикальности колонн по разбивочным осям.
Монтаж балок и плит покрытия
Для установки балок колонны окончательно закрепляют и на опоры для балок наносят риски продольных и поперечных осей. Балки стропят за две точки штыревыми захватами или в обхват с применением дистанционного управления. Для предохранения балки от раскачивания при подъёме и направлении её на опоры по концам нижнего пояса крепят две оттяжки или применяют гибкий манипулятор. Сразу же после установки на место балки выверяют, исправляют их положение относительно разбивочных осей и проверяют расстояние до ранее установленной балки. Балки до снятия стропов надёжно раскрепляют  (
Изм
.
Лист
№ 
докум
.
Подпись
Дата
Лист
22
С-43  1383 ДП
)электроприхваткой закладных элементов, а первую балку ещё и расчалками. Все последующие балки раскрепляют стяжками – распорками, после чего снимают стропы и захваты. Установив очередную балку, укладывают плиты покрытия, которые придают устойчивость смонтированной части покрытия, по мере закрепления балок плитами распорки снимают. Плиты покрытия захватывают за петли траверсами. После подъёма и установки на место плиты выверяют по рискам, нанесённые на них и на опорные узлы балки. Первые крайние плиты до подъёма оборудуют ограждениями. Все последующие плиты монтажники устанавливают стоя на ранее закреплённых плитах.
Монтаж стеновых панелей
Стеновые панели стропят траверсами за две петли. На траверсах вместо в место обыкновенных крюков рекомендуется применять захваты с дистанционной расстроповкой. Панели выверяют и окончательно закрепляют сразу же после установки.
Кровельные работы
К устройству кровли приступают после окончания всех СМР на кране, а также после очистки рабочего места от строительного мусора. Основанием под рулонную кровлю служат железобетонные плиты и цементно-песчаная стяжка, которая образует жёсткую корку по слою утеплителя. Для того, чтобы обеспечить   полную пришейку рулонного ковра, основание под него грунтуют. Полотнища рулонного ковра наклеивают на основание параллельно карнизу. Рубероид на крышу подают в контейнерах. Полотнища наклеивают с нахлёсткой по 100 мм в продольных и поперечных стыках, сдвигая их в смежных слоях (стыки слоёв не должны совпадать по вертикали). Ковёр начинают наклеивать с карниза и делают это послойно. После завершения наклейки рулонного ковра, швы промазывают горячим битумом и наносят защитный слой окраски алюминиевой пудрой на лаке.
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)Малярные работы
Малярным работам предшествуют работы по обработке поверхностей, подлежащих окрашиванию. Обработка поверхности заключается в подмазке трещин, шлифовании подмазанных мест, огрунтовке, шпатлевании. Подготовка металлических поверхностей под окраску заключается в очистке их от пыли, грязи и ржавчины. Окраска помещений производится полимерцементной краской (ГСТ 19279-73), все деревянные конструкции окрашиваются двумя слоями эмали ПФ-115. Закладные детали и прочие стальные конструкции окрашиваются алюминиевой краской БТ-177. Окраску производят кистями. 
Устройство полов
Основанием под пол является грунт уплотнённый щебнем. Подготовку под полы из бетона М 100 укладывают по проектной отметке отдельными полосами шириной 8 м. Затем делают цементно-песчаную стяжку толщиной 15 мм.
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)3.3 Технологическая карта

Область применения 
Данная технологическая карта разработана на бетонирование отдельно стоящих фундаментов под колонны одноэтажного здания Квасильно-засолочного цеха. Объём работ 168,3 м3  бетона (33 фундамента).
В состав работ, рассматриваемых в карте, входят:
приём и подача бетонной смеси;
укладка и уплотнение бетонной смеси;
уход за бетоном.
Все работы выполняются в летний период и ведутся в две смены.
До начала производства работ по бетонированию фундаментов должны быть выполнены:
работы по организации строительной площадки;
геодезическая разбивка осей здания;
доставлены на стройплощадку и приготовлены к работе кран, необходимые приспособления, инвентарь и материалы; 
установлены опалубки и арматуры фундаментов с оформлением соответствующих актов. Рабочие и ИТР должны быть ознакомлены с проектом производства работ, технологией и организацией производства работ, обучены безопасным методам труда.
Бетонная смесь готовится централизованно на бетонном заводе и доставляется на объект в соответствии с графиком. Транспортирование бетонной смеси осуществляется автобетоновозами с разгрузкой в поворотные бункеры вместимостью 1 м3. Подача бетонной смеси к месту укладки производится в поворотных бункерах самоходным краном КС-4361А. Строповка бункера производится двухветвевым стропом грузоподъёмностью 5 т. 
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)Загрузочная воронка должна быть надёжно прикреплена к арматуре и опалубке.
Бетонирование фундаментов осуществляется в два этапа:
На первом этапе бетонируется уступы фундаментов и подколонники до низа гнёздообразователя; 
На втором – верхняя часть подколонника после установки гнёздообразователя.
Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями толщиной 0,3-0,5 м, но не более 1,25 длины рабочей части вибратора. Каждый слой бетона тщательно уплотняется глубинными вибраторами. При уплотнении бетонной смеси конец рабочей части вибратора должен погружаться в ранее уложенный слой бетона на глубину 0,05-0,1 м. Шаг перестановки вибратора не должен превышать 1,5 радиуса его действия.
Перекрытие предыдущего слоя бетона последующим должно быть выполнено до начала схватывания бетона в предыдущем слое. Бетонирование фундаментов производится с навесных площадок опалубки, устанавливаемых краном в процессе установки опалубки.
Работы по бетонированию фундаментов ведёт бригада из 10 человек. 
Бетонщик 4 разряда – 1 ( );
Бетонщик 3 разряда – 1 ();
Бетонщик 2 разряда – 2 ();
Кран – КС4361А обслуживает машинист 5 разряда – 1 ();
Монтажный кран обслуживает машинист 6 разряда – 1 (.
Методы и последовательность производства работ
Бетонирование фундаментов ведёт звено из 4 человек. Бетонщики  и , находясь на приёмной площадке, следят за выгрузкой бетона из автобетоновоза в поворотные бункеры.
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)Бетонщик  лопатой подчищает площадку, на которой размещены поворотные бункеры от просыпавшейся бетонной смеси при разгрузке автобетоновоза. Бетонщик  стропит бункер и подаёт команду машинисту крана  () подтянуть строп. Убедившись в надёжности строповки бетонщик отходит на безопасное расстояние, подаёт сигналы машинисту  () и следит за перемещением бункера к месту бетонирования.
Машинист крана  () на высоте 0,8 – 1 м от навесной площадки, где находятся бетонщики  и , приостанавливает спуск бункера. Бетонщики  и принимают бункер и направляют его к месту разгрузки.   открывает затвор бункера и подаёт бетонную смесь в опалубку фундамента,  включает вибратор, установленный на бункере и даёт команду машинисту крана  () на перемещение, опускание или подъём бункера. После разгрузки бункера бетонщик  закрывает его затвор, а  подаёт команду машинисту крана  () переместить освободившийся бункер на приёмную площадку. После выгрузки бетона из бункера бетонщики  и при необходимости с помощью лопат производят равномерное распределение бетонной смеси в конструкции. Затем берут глубинные вибраторы и уплотняют уложенную бетонную смесь. Для получения равномерной поверхности фундамента бетонщик  заглаживает уплотнённый бетон стальной гладилкой.
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)3.4. Ведомость физических объёмов работ по объекту



Таблица 2 – Ведомость физических объемов работ

	№ п/п
	Шифр
обоснования
	Наименование
	Ед.
изм.
	Объем

	1
	Т01-01-030-1
	  Срезка растительного грунта бульдозером
	м3
	1477,7

	2
	Т01-01-013-10
	Разработка грунта экскаватором с погрузкой в а/с
	м3
	1799

	3
	Т01-02-056-3
	Доработка грунта в ручную
	м3
	15,6

	4
	Т06-01-001-1
	Устройство бетонной подготовки под фудаменты
	м3
	64,3

	5
	Т07-01-002-2
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов
	м3
	268

	6
	Т01-01-033-1
	Обратная засыпка пазух фундаментов бульдозером
	м3
	1487

	7
	Т07-01-001-15
	Монтаж фундаментных балок
	шт
	28

	8
	Т07-01-011-1
	Монтаж железобетонных колонн
	шт
	43

	9
	Т07-05-007-7
	Монтаж железобетонных балок
	шт
	20

	10
	Т07-01-029-1
	Монтаж сборных железобетонных плит покрытия (перекрытия)
	шт
	80

	11
	Т07-05-022-9
	Монтаж ж/б стеновых панелей
	шт
	52

	12
	Т08-002-1В
	Кладка перегородок из кирпича обыкновенного
	м2
	306

	13
	Т10-01-30-1
	Установка ленточных оконных переплетов в промышленных зданиях
	м2
	64,2

	14
	Т10-01-040-1
	Установка внутренних и наружных дверных блоков
	м2
	77,4

	15
	Т11-01-002-4
	Устройство щебёночного подстилающего слоя
	м3
	144,6

	16
	Т11-01-002-9
	Устройство бетонной подготовки под полы толщиной 100 мм
	м3
	144,6

	17
	Т11-01-015-1
	Устройство бетонного покрытия пола толщиной 30 мм
	м2
	613,3

	18
	Т11-01-027-2
	Устройство покрытия пола из керамической плитки
	м2
	237,9

	19
	Т11-01-036-1
	Устройство покрытия пола из линолеума
	м2
	671

	20
	Т12-01015-1
	Устройство пароизоляции из одного слоя рубероида
	м2
	1446

	21
	Т12-01-013-3
	Утепление кровли пенобетоном
	м2
	1446

	22
	Т12-01-017-1
	Устройство выравнивающей стяжки по утеплителю
	м2
	1446
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	Шифр
обоснования
	Наименование
	Ед.
изм.
	Объем

	23
	Т12-01-002-1
	Устройство 4-х слойной рулонной кровли
	м2
	1446

	24
	Т15-01-019-1
	Облицовка стен, столбов глазурованной плиткой
	м2
	463

	25
	Т15-02-001-1
	   Улучшенная штукатурка цем.-известковым
        раствором
	м2
	1397

	26
	Т15-04-001-2
	Улучшенная клеевая окраска внутри помещения
	м2
	304

	27
	Т15-04-014-2
	Окраска фасадов красками КО с лесов
	м2
	969,7

	28
	Т15-04-025-10
	Улучшенная окраска заполнений проемов дверных
	м2
	77,4

	29
	Т15-04-025-10
	Улучшенная окраска заполнений оконных проёмов
	м2
	72

	30
	Т15-05-003-1
	Остекление оконных проемов
	м2
	72
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3.5.Калькуляция трудовых затрат


	Наименование
процесса
	Единица измерения
	Объём работ
	Обоснование
(ЕНиР и др. нормы)
	Норма времени
на единицу 
измерения, 
чел-ч
	Затраты труда на весь объём работ, чел.-день
	Расценка на единицу измерения,
руб.-коп.
	Стоимость затрат труда на весь объём работ 
руб.-коп.

	Приём бетонной смеси из автобетоновоза в поворотные бункеры
	100 м3
	1,72
	4-1-42 № 17
применительно
	8,50
	1,83
	4-19
	7-21

	 Подача бетонной
смеси самоходным
 пневмоколёсным краном в бункеры вместимостью 1 м3  
	1 т
	342,4
	24-13 табл.2
№9
	0,17
	7,28
	0-09,5
	32-53

	Укладка бетонной смеси в фундаменты   объёмом до 10 м3
	1 м3
	168,3
	4-1-37А
Табл.2 № 3
	0,33
	6,94
	0-18,4
	30-97

	Поливка бетонной поверхности водой
в течение 7 суток (3 раза в день)
ИТОГО:
	100 м2
	26,5
	4-1-42 № 7
	0,15
	0,50



16,55
	0-07,4
	1-96



72-67

	Обслуживание самоходного крана КС-4361А
	Чел.-день
	
	Табл.1
	
	2,41
	6-47,8
	15-61
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3.6. Мероприятия по охране труда и техники безопасности


Все строительно-монтажные работы должны выполняться в обязательном соблюдении требований СНиП.
При разработке котлована необходимо соблюдать установленную правилами ТБ крутизну откосов по фактически разрабатываемому грунту.
При работе всех видов кранового оборудования необходимо соблюдать правила и условия, предъявляемые «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов».
В соответствии с требованиями техники безопасности на строительной площадке должны быть предусмотрены:
- нормальное освещение общей территории строительной площадки, рабочих мест производства работ, бытовых помещений;
- ограждение опасных зон и всей строительной площадки.
- при работе экскаватора не разрешается производить какие-либо другие работы со стороны забоя и находиться людям ближе 5 метров от зоны действия экскаватора;
- для спуска рабочих в котлован и траншеи должны быть установлены стремянки шириной не менее 0,75 м с перилами, а в узких местах – приставные лестницы.
- материалы, транспортные средства и механизмы вдоль верхней бровки котлованов и траншей, необходимо вне призмы обрушения;
- на монтажных работах обязательно должна быть организована сигнализация;
- все сигналы машинисту крана, а также рабочим на оттяжках, подаются одним лицом – бригадиром монтажной бригады или такелажником;
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)- при производстве кровельных работ необходимо принимать все меры для предотвращения падения с крыши материалов, инструментов и стекание мастики.
На всех участках строительства, где это требуется по условиям работы: у оборудования, машин и механизмов, на автомобильных дорогах и других опасных местах должны быть вывешены хорошо видимые, а в тёмное время суток освещённые предупредительные надписи и знаки безопасности. 
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)3.7. Требования к качеству и приёмке работ.


Операционный контроль качества работ по бетонированию фундаментов под колонны выполняется в соответствии с требованиями СНиП III-15-76 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные».
Допускаемые отклонения при бетонировании фундаментов приводятся в СНиП III-15-76.

	Наименование процессов, подлежащих контролю
	Предмет контроля
	Инструмент и способы контроля
	Периодичность контроля 
	Ответственный контроль

	Укладка бетонной смеси
	Качество бетонной смеси
	Конус стройЦНИИЛ, пресс (ПСУ-500)
	До бетонирования
	Лаборатория, мастер

	
	Правильность технологии укладки бетонной смеси
	Визуально
	В процессе укладки
	Мастер

	Уплотнение бетонной смеси
	Шаг перестановки и глубина погружения вибраторов, правильность установки вибраторов, толщина бетонного слоя при уплотнении
	Визуально, стальная рулетка, стальная линейка 
	В процессе уплотнения
	Мастер

	Уход за бетоном при твердении
	Соблюдение влажностного и температурного режимов
	Термометр, влагомер
	В процессе твердения
	Мастер 
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) 3.8. Потребность в материально-технических ресурсах

Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях
	Наименование
	Марка, техническая характеристика, ГОСТ, № чертежа
	Кол-во
	Техническая характеристика

	Монтажный кран
	Пневмоколёсный КС-4361А
	1
	Длина стрелы 25 м

	Автобетоновоз
	СБ-113АТУ 22-5507-83
	по расчёту
	Объём перевозной смеси – 3 м2

	Бункер
	Поворотный ГОСТ 21807-76
	3
	Вместимость  - 1 м3

	Строп двухветвевой
	ГОСТ 25573-82
	1
	Грузоподъёмная сила 32кН

	Вибратор глубинный 
	ИВ-67
	1
	Диаметр наружного корпуса 51 мм

	Гладилка ленточная 
	ГЛ ГОСТ 10403-80
	2
	-

	Лестница
	Приставная г. Челябинск тр. Оргтехстрой Каталог оснастки и приспособлений для монтажа
	1
	Длина 3,64 м

	Рулетка металлическая
	РС-20 ГОСТ 7502-80*
	1
	Длина 20 м

	Лопата растворная 
	ЛР ГОСТ 3620-76
	2
	-

	Лопата подборочная
	ЛП-2 ГОСТ 3620-76
	1
	-

	Пояса предохранительные
	ГОСТ 12.4.089-80
	2
	-

	Каски строительные
	ГОСТ 12.4.087-84
	4
	-

	Линейка измерительная металлическая
	ГОСТ 427-75*
	1
	-

	Термометр стеклянный технический
	ГОСТ 2823-73*Е (СТ СЭВ 2944-81)
	1
	-

	Влагомер
	ГОСТ 15528-70*
	1
	-




Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения работ по кирпичной кладке.

	Наименование
	Марка, ГОСТ
	Единица измерения
	Количество

	Бетонная смесь
	ГОСТ 7473-76
	м3
	171,7 м3
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)Технико-экономические показатели


	Наименование
	Ед. измерения
	Показатель

	Затраты труда на весь объём 
	чел-дни
	16,25

	Затраты труда на 1 м3 бетона
	чел-дни
	0,1

	Затраты на весь объём работ
	маш-смен
	2,41

	Выработка на одного рабочего в смену
	м3
	10,16

	Заработная плата на весь объём работ
	руб-коп
	72-57
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)3.9. Строительный генеральный план

Проектирование стройгенплана производилось с соблюдением следующих принципов:
- временные здания и сооружения предусмотрены передвежными на колёсах;
- временные здания и сооружения размещены так, что они в эксплуатации удобны и не нарушают безопасности работ; 
- протяжённость временных сетей водо и энергоснабжения принята минимально;
- временные дороги и склады отвечают требованиям безопасности.
Расчёт складских помещений и площадок.
	Конструкции,
изделия, материалы
	Ед. изм.
	Общая потребность
	Продолжительность укладки материалов
	Наибольший суточный расход
	Число дней запаса
	Коэф. неравномерности поступления
	Коэф. неравномерности потребления
	Запас на складе
	Норма хранения на 1 м2 площади
	Полезная площадь склада
	Коэф. использования площади склада
	Полная площадь склада
	Характеристики склада

	Сталь
	т
	118
	33
	3,6
	10
	1,1
	1,3
	51,5
	1,2
	42,9
	0,5
	85,8
	открыт

	Цемент
	меш
	46
	42
	1,1
	2
	1,1
	1,3
	3,15
	16
	0,2
	0,7
	0,3
	закрыт

	Сборные ж/б издел. 
	м3
	445
	20
	22,25
	2
	1,1
	1,3
	63,6
	0,6
	106
	0,5
	212
	открыт

	Кирпич
	тыс.
шт
	66,2
	13
	51
	2
	1,1
	1,3
	14,6
	0,7
	20,8
	0,5
	41,6
	открыт

	Блоки дверн.
	м2
	36
	13
	2,8
	2
	1,1
	1,3
	8
	44
	0,2
	0,6
	0,3
	под нав. 

	Блоки окон.
	м2
	64,2
	2
	32,1
	2
	1,1
	1,3
	91,8
	45
	2,04
	0,6
	3,4
	под нав.

	Пиломатер.
	м3
	101,2
	21
	4,8
	2
	1,1
	1,3
	13,8
	1,4
	9,8
	0,6
	16,4
	под нав.

	Рубероид
	м2
	65,6
	13
	504
	10
	1,1
	1,3
	72,2
	280
	25,8
	0,6
	42,9
	под нав.

	Мин. плиты
	м3
	288
	7
	41,1
	2
	1,1
	1,3
	118
	1,5
	78,4
	0,6
	131
	под нав.

	Краска
	кг
	2347
	11
	224,5
	10
	1,1
	1,3
	3210
	600
	53,6
	0,7
	76,6
	закрыт

	Стекло
	м2
	200
	5
	40
	10
	1,1
	1,3
	572
	170
	3,4
	0,7
	4,8
	закрыт

	Линолеум 
	м2
	701
	5
	140
	10
	1,1
	1,3
	2002
	90
	22,2
	0,7
	31,8
	закрыт

	Плитка
	м2
	503
	13
	36,9
	10
	1,1
	1,3
	527,7
	80
	6,6
	0,7
	9,4
	закрыт

	Шпаклевка 
	кг
	2305
	20
	115,3
	2
	1,1
	1,3
	329,6
	120
	2,75
	0,7
	3,9
	закрыт
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)Определение потребности во временных зданиях и сооружениях.
По календарному плану на строительстве объекта работает максимальное количество – 29 человек. Таким образом, численность работающих N составит:

Следовательно 1 % составляет 0,34 чел.
Тогда 

где,  - общая численность работающих на строительной площадке; 
         - численность рабочих, принимаемая по графику изменения численности рабочих календарного плана;
          - численность инженерно-технических работников;
          - численность служащих;
          - численность младшего обслуживающего персонала и охраны;
          к=1,05 – коэффициент, учитывающий отпуска, болезни.
Расчёт площадей временных зданий.
	Временные здания 
	Кол-во
работающих
	Кол-во пользующихся
данным помещением,%
	Площадь помещений,м2
	Тип временного здания
	Размеры здания

	
	
	
	На одного работающего
	Общая
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Служебные
	
	
	
	
	
	

	Контора
	4
	100
	4
	16
	Передвижной вагон
	9x2,7

	Диспетчерская
	4
	100
	0,75
	3
	То же 
	9x2,7

	Проходная
	1
	-
	7
	6
	Сборно-разборный
	2x3

	Санитарно-бытовые
	
	
	
	
	
	

	Гардеробная
	28
	70
	0,7
	13,7
	Передв. вагон
	11x3
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	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Умывальная
	28
	50
	0,2
	2,8
	То же
	8,5x3

	Сушилка
	28
	40
	0,2
	2,2
	То же
	8x2,5

	Помещение для приёма пищи и отдыха
	28
	50
	1,0
	1,4
	То же
	9x2,7

	Туалет
	28
	100
	0,1
	2,8
	Контейнерный
	6x3

	Производственные
	
	
	
	
	
	

	Малярная станция
	-
	-
	-
	-
	Передвижной ваго
	4,1x2,2

	Штукатурная станция
	-
	-
	-
	-
	То же
	8x2,8

	Мастерские столярно-плотничные
	-
	-
	-
	-
	То же
	4,5x2,5



Расчёт потребности строительства в воде.
По максимальной потребности находим секундный расход воды на производственные нужды:

Расход воды на хозяйственно бытовые нужды.
На стройке работают 37 человек. Максимальный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды составит:
 л в смену
Секундный расход воды на хозяйственно бытовые нужды составит:

где,  - коэффициент неравномерности потребления;
         - число часов работы в смену.
Определяем общий расход воды:

Рассчитываем диаметр временного водопровода по формуле:

где,  - скорость воды.
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)Принимаем диаметр временного трубопровода 13,5 мм
Из условий принятие диаметра водопровода по расходу на пожарные нужды принимаем минимальный диаметр 100 мм.
Обеспечение строительства электроэнергией.
График мощности установки для производственных нужд.
	Механизмы  
	Ед.Изм.
	Кол-во
	Мощность
	Общая мощность
	Месяцы

	
	
	
	
	
	апрель
	май
	июнь 
	июль
	август

	Сварочный трансформатор
	Шт.
	1
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	

	Компрессор
	Шт.
	1
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	

	Штукатурная станция
	Шт.
	1
	10
	10
	
	
	10
	10
	

	Итого:
	
	
	
	
	29
	29
	39
	39
	



Определяем мощность установки для производимых нужд:

	Потребители энергии
	Ед. изм.
	Кол-во
	Норма освещённости
	Мощность

	Монтаж и каменная кладка
	1000 м2
	2,77
	2,4
	6,65

	Открытые склады
	1000 м2
	0,144
	1,0
	0,144

	Внутрипостроечные дороги
	Км
	0,22
	2,2
	0,5

	Охранное освещение
	Км
	0,312
	1,3
	0,4

	Прожекторы
	Шт.
	4
	0,5
	2

	
	
	
	
	9,7



Мощность сети наружного освещения будет равна:

Мощность сети для внутреннего освещения составит:
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)Мощность сети внутреннего освещения.
	Потребители
	Ед.Изм.
	Кол-во
	Норма освещённости
	Мощность

	Контора 
	100 м2
	0,24
	1,3
	0,31

	Диспетчерская
	100 м2
	0,24
	1,3
	0,31

	Проходная 
	100 м2
	0,06
	1,0
	0,06

	Умывальная
	100 м2
	0,25
	1,3
	0,32

	Гардеробная
	100 м2
	0,33
	1,3
	0,43

	Сушилка
	100 м2
	0,20
	1,0
	0,2

	Помещение для приёма пищи
	100 м2
	0,24
	1,0
	0,24

	Туалет
	100 м2
	0,18
	1,0
	0,18

	Мастерские
	100 м2
	0,11
	1,3
	0,14

	
	
	
	
	2,19



Общая мощность электропотребителей составит:

Мощность требуемого трансформатора будет:

Принимаем трансформатор ТМ-50/6

Мероприятия по охране окружающей среды.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо выполнять следующие мероприятия:
- не допускать сжигания на строительной площадке отходов и остатков материалов, в частности рулонных на битумной основе, изоляционных материалов, красителей, автопокрышек и т.д., интенсивно загрязняющих воздух;
- сбрасывать с этажей зданий и сооружений отходов и мусор можно только с применением закрытых лотков и бункеров-накопителей;
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)- для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод необходимо при мытье автотранспорта и оборудования улавливать загрязнённую воду;
- все производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны быть очищены и обезврежены;
- на территории стройплощадки не допускается непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.

Мероприятия по противопожарной защите.

До начала строительства на строительной площадке должны быть снесены все строения и сооружения, находящиеся в противопожарных разрывах.
При сохранении существующих строений должны быть разработаны противопожарные мероприятия.
Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утверждённому в установленном порядке генплану, разработанному в составе проекта организации строительства.
Не допускается размещение сооружений на территории строительства с отступлениями от действующих норм и правил и утверждённого генплана. 
На территории строительства дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года.
У въездов на стройплощадку должны устанавливаться (вывешиваться) планы пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесёнными строящимися и вспомогательными зданиями и  (
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)сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.
Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершать к началу основных строительных работ.
Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под производственные, складские и вспомогательные строения из горючих и трудногорючих материалов, должна быть очищена от сухой травы, бурьяна, коры и щепы.
При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.) изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке они должны размещаться в штабелях или группами площадью не более 100 м2.
Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся зданий должны устанавливаться сразу же после монтажа несущих конструкций. Устройство лесов и подмостей при строительстве зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями норм проектирования и требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса  и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом. 
Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.), не допускается.  
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Локальная смета на общестроительные работы
Квасильно-засолочного цеха

                                                   Сметная стоимость         2076,5 тыс.руб.
                                    Нормативная трудоёмкость     7846 чел. ч.
Составлена в ценах 1984г.                   Сметная з/плата         157,1  тыс.руб

	№
п/п
	Шифр и позиция
норматива
	Наименование работ и затрат, Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб
	Общая стоимость, руб
	Затраты труда рабочих чел.-ч, не занятых обслуж. машин

	
	
	
	
	всего
	Экспл.
машин
	всего
	ОсновнЗар.пл
	Экспл
машин
	Обслуж. машин

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	На единицу
	всего

	
	
	
	
	Основн.
зар.пл
	в т.ч. зар.пл.
	
	
	в т.ч.
зар.пл
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Раздел 1. Земляные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Е1-235
	Срезка растительного слоя, 100м3
	14,8
	37/-
	37/8,81
	548
	-
	548/
130
	 - /0,38
	   -/5,6

	2
	Е1-164
	Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы, 100м3
	18
	125/
4,56
	121/
40
	2250
	82
	2178/
720
	3,363/
26,3
	60,5/
473,4

	3
	Е1-961
	Разработка грунта вручную, 100м3
	0,16
	110/
110
	-
	17,6
	17,6
	-
	223/
-
	36/
-

	
	Раздел 2. Фундаменты
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Е11-11
	Бетонная подготовка под фундаменты монолитные, 1м3
	64,3
	2,5/
1,62
	9,22/
1,4
	161
	104
	593/
90
	1,80/
0,18
	116/
11,6

	5
	
	Фундаменты. Стоимость 1,02м3
	273
	24,1
	
	6579
	
	
	
	

	6
	Е1-969
	Обратная засыпка грунта 1000м3
	1,49
	75,2/
-
	280/
50
	112
	-
	417/
74,5
	0,7/
42
	1,04/
62,4

	7
	Е1-1185
	Уплотнение грунта, 100 м3
	1,49
	231/
30
	4564/
493
	344
	44,7
	6800/
735
	34,8/
50,4
	51,9/
75

	8
	Е7-15
	Установка фундаментных балок, шт
	28
	2,09/
0,5
	1,59/
0,57
	59
	14
	44,5/
16
	4,2/
0,41
	116,5/
11,5

	
	
	Стоимость 1м3 балок
	13,9
	63,6
	
	884
	
	
	
	

	
	
	Стоимость бетона В15   0,031м3
	0,97
	22,6
	
	22
	
	
	
	

	
	Раздел 3. Каркас
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Е7-32
	Монтаж ж/б колон, шт
	43
	7,54/
3,01
	4,19/
1,52
	324
	129
	180/
65,4
	6,6/
1,07
	283,8/
46

	
	
	Стоимость 1 м3 колонны
	37,6
	76,5
	
	2876
	
	
	
	

	
	
	Стоимость бетона В15    0,0345м3
	1,7
	24,1
	
	41
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	10
	Е 7-143
	Установка ж/б балок,шт
	20
	13,8/
4,93
	8,58/
3,16
	276
	98,6
	171,6/
63,2
	1,53/
0,3
	30,6/
6

	
	
	Стоимость 1 м3 балок
	20
	213
	
	4260
	
	
	
	

	
	
	Стоимость бетона В15     0,031м3
	0,53
	22,6
	
	12
	
	
	
	

	
	Раздел4. Стены
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Е7-249 
	Установка стеновых панелей,шт
	52
	19,4/
4,93
	7,54/
2,7
	1008
	256,4
	392/
140
	6,3/
1,1
	328/
57,2

	
	
	Стоимость 1м2 стеновых панелей
	416
	21,9
	
	9110
	
	
	
	

	12
	8-44
	Устройство перегородок из кирпича,100м2
	3,06
	86,5/
58,5
	7,7/
2,31
	264,7
	179
	23,6/
7,1
	170,2/
4,22
	520,8/13

	
	
	Стоимость раствора М 25     2,3м3
	7,03
	17,1
	
	120
	
	
	
	

	
	
	Стоимость кирпича 5,04 т.шт.
	60,1
	61,3
	
	3684
	
	
	
	

	
	Раздел 5. Покрытие и перекрытие
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Е7-178 
	Установка плит покрытий, шт
	72
	3,75/
1,2
	1,87/
0,18
	270
	86,4
	134,6/
13
	3,06/
0,51
	220/
37

	
	
	Стоимость 1 м2 плит покрытия
	897
	5,42
	
	4861
	
	
	
	

	
	
	Стоимость бетона В12,5   0,067м3
	4,7
	22,6
	
	106
	
	
	
	

	14
	Е7-224
	Установка плит перекрытия, шт
	80
	5,94/
2,5
	1,88_
0,56
	475
	200
	150,4/
45
	4,67/
0,52
	374/
41,6

	
	
	Стоимость 1 м2 плит перекрытия
	987
	12,1
	
	11943
	
	
	
	

	
	
	Стоимость бетона В15   0,369м3
	38,44
	22,6
	
	869
	
	
	
	

	
	Раздел 6. Проёмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Е10-75
	Установка оконных блоков, м2
	64,2
	14,5/
5,9
	1,16/
0,4
	931
	378,8
	74,5/
25,7
	7,72/
0,4
	496/
26

	
	
	Стоимость оконных блоков, м2
	64,2
	31,12
	
	1998
	
	
	
	

	16
	Е15-702
	Остекление деревянных оконных переплётов, 100м2
	0,64
	369,5/
79,43
	8,28/
3
	236,5
	51
	5,3/
1,92
	112/0,75
	71,68/
0,48

	17
	Е10-105
	Установка наружных и внутренних дверных блоков, м2
	77,4
	6,6/
2,84
	0,38/
0,14
	510,8
	220
	29,4/
11
	3,64/
0,56
	282/
43,3

	
	
	Скобяные изделия для дверей, компл.
	79
	6,75
	
	533
	
	
	
	

	
	Раздел7. Кровля
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Е12-294
	Устройство пароизоляции из одного слоя рубероида, 100м2
	14,46
	49,42/
9,53
	0,38/
0,42
	714,6
	137,8
	5,49/
6
	14,3/
0,1
	206,8/1,45

	19
	Е26-36
	Укладка плит утеплителя из пенобетона, м3
	11,5
	36,67/
15,2
	0,68/
0,25
	421,7
	174,8
	7,82/
2,9
	19,9/
0,25
	228,9/
2,9

	
	
	Стоимость плиты ПСБ-30 теплоизоляц.,м3
	11,5
	34,9
	
	401
	
	
	
	

	20
	Е12-299
	Устройство выравнивающей стяжки толщ. 15-25мм, 100м2
	14,46
	49,87/9,93
	0,81/
0,29
	721
	143,6
	11,7/
4,2
	14,3/
0,28
	206,8/4,05
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	21
	Е12-293
	Огрунтовка стяжки битумной эмульс., 100м2
	7,2
	29,42/12,08
	1,61/
0,57
	212
	86,98
	11,6/
4,1
	17,6/
0,57
	126,7/4,1

	22
	Е12-103-1
	Устройство кровли из 4 слоёв рубероида, 100м2
	14,46
	509,4/
16,68
	4,48/
1,6
	7365
	241
	64,8/23
	21,8/
1,58
	315,5/
23

	
	Раздел 8. Полы
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Е11-2
	Уплотнение грунта щебнем, 100м2
	14,46
	5,74/
4,64
	1,08/
0,39
	83
	67,1
	16/
5,6
	7,19/
0,38
	103,9/5,49

	24
	Е6-1
	Устройство бетонной подготовки, м3
	144,6
	23,89/
0,91
	0,3/
0,1
	3454
	131,6
	43,4/
14,46
	1,37/
0,1
	198/
14,5

	25
	Е11-67
	Устройство покрыт. бетоном толщ.30 мм.
100м2 
	6,13
	241,4/
38,6

	2,72/
0,98
	1480
	237
	16,7/
6
	52,36/
0,69
	320,9/4,2

	26
	Е11-134
	Устройство покрытия на цементном растворе из кер. плиток для полов, 100м2 
	2,38
	512,2/
79,8
	4,93/
1,77
	1219
	190
	11,7/
4,2
	108/
1,75
	257/
4,2

	
	Раздел 9. Отделочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Е15-297
	Затирка потолков,100м2
	14,4
	26,23/
24,1
	0,16/
0,05
	377,7
	346,32
	2,3/
0,72
	29,8/
0,05
	429/
0,72

	28
	Е15-256
	Простая штукатурка внутренних пов-тей стен цем.песч. раствором, 100м2
	13,97
	120/
60,32
	8,01/
5,24
	1676
	842,7
	112/
73
	74/
5,2
	1034/
73

	29
	Е15-604
	Нанесение грунтовки на потолки, 100м2
	14,4
	18,13/
12,3
	0,02/
0,01
	261
	176,5
	0,3/
0,14
	15,8/
0,01
	227,5/0,14

	30
	Е15-569
	Окраска потолка краской, 100м2
	14,4
	100,4/44
	1,37/
0,49
	1445
	632,7
	20/
7
	60/
0,48
	864/
6,9

	31
	Е15-508
	Известковая окраска по штукатурке в помещениях, 100м2
	3,04
	7,32/
6,37
	0,06/
0,03
	22,3
	19,4
	0,18/
0,1
	9,7/
0,03
	29,5/
0,1

	32
	Е15-585
	Окраска дверных блоков в помещениях краской, 100м2
	0,77
	148,4/
114,1
	0,11/
0,04
	114
	88
	0,1/
0,03
	142/
0,04
	109/
0,03

	33
	Е15-567
	Улучшенная окраска масляная оконных блоков, 100м2
	0,72
	39,23/30,03
	0,02/
0,01
	28,24
	21,62
	0,01/
0,007
	38/
0,01
	27,4/
0,007

	34
	Е15-542
	Окраска фасада краской, 100м2
	9,69
	165,6/
10,9
	0,69/
0,38
	1604
	106
	6,7/
3,7
	14,2/
0,38
	137,6/
3,7

	
	Раздел 10. Отмостка
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Е11-2
	Уплотнение грунта щебнем, 100м2
	1,68
	5,74/
4,64
	1,08/
0,39
	9,64
	7,8
	1,8/
0,65
	7,19/
0,38
	12/
0,64

	36
	Е6-1
	Устройство бетонной подготовки (отмостки) , м3
	16,8
	23,9
	0,3
	401
	-
	5,04/
-
	1,37
	23/
-

	
	
	Итого по смете,тыс. руб
	
	
	
	2076,5
	
	
	
	

	
	
	Сметная заработная плата тыс.руб.
	
	
	
	
	157,1
	
	
	

	
	
	Нормативная трудоёмкость, чел-час
	
	
	
	
	
	
	
	7846
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)Объектная смета на строительство 
Квасильно-засолочного цеха
Сметная стоимость 3255,2 тыс. руб. 
Нормативная трудоёмкость 20,67 тыс. чел.-час.
Сметная заработная плата   365,41 тыс.руб.

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб
	Норм.
трудо-
 ёмкост.
   тыс.
  чел.час
   

	Сметная
зар. пл
тыс.
руб
	Показатель
единовремен.
стои-ти
руб.

	
	
	Строительных
работ
	Монтажных
работ
	Обор-ние,
приспособл., 
инвентарь
	Прочих затрат
	Всего
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Общестроительные работы
	2076,5
	-
	-
	41,53
	2118
	17,97
	311,5
	283

	2
	Отопление и вентиляция
	116,3
	6,5
	4,7
	2,33
	129,8
	0,85
	17,45
	15,84

	3
	Водопровод и канализация
	58,1
	1,63
	42,8
	1,16
	103,7
	0,43
	8,72
	7,9

	4
	Технологическ. оборудование
	8,31
	0,3
	680,6
	0,17
	689,4
	0,1
	1,25
	1,13

	5
	Силовое электрообор.
	10,38
	0,52
	3,1
	0,21
	14,31
	0,08
	1,56
	1,41

	6
	Электроосвещ.
	155,7
	11,7
	6,7
	3,1
	177,2
	1,14
	23,4
	21,2

	7
	Контрольно-измерительное
оборуд. с автоматизац.
систем
	0,83
	0,3
	1,4
	0,02
	2,55
	0,01
	0,125
	0,11

	8
	Слаботочные
сети
	0,21
	0,21
	0,4
	0,004
	0,824
	0,002
	0,032
	0,03

	9
	Пожарная сигнализация
	0,42
	0,84
	9,5
	0,01
	10
	0,003
	0,063
	0,057

	10
	Охранная сигнализация
	8,7
	0,04
	0,5
	0,2
	9,44
	0,08
	1,31
	1,2

	
	Итого
	
	
	
	48,74
	3255,2
	20,67
	365,41
	331,9
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4. СНиП 12-04-2002, ч2 «Безопасность труда в строительстве».
5. СНиП 3.02.01-87, «Правила приёмки работ. Земляные сооружения, основания и фундаменты».
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