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Раздел 1. Краткая характеристика объекта строительства.

Для выполнения данной курсовой работы было предложено задание на строительство многоэтажного жилого здания, представляющее собой комплекс из двух 16-этажных блок - секций и одноэтажного блока офисных помещений.
Жилые блок – секции: здание представляет собой несущую перекрестно стеновую систему с кессонными перекрытиями в монолитном железобетоне взаимно перпендикулярных стен, объединенных дисками перекрытий  в пространственную систему. Жесткость диска перекрытия обеспечивается системой монолитных железобетонных «кессонов» и монолитной плиты.
Офисные здания в поперечном и продольном направлениях несущие конструкции  предусмотрены в рамном железобетонном каркасе. Устойчивость каркаса при действии горизонтальных сейсмических сил обеспечивается совместной работой монолитных рам с жесткими узлами сопряжения элементов, объединенных дисками перекрытий в пространственную систему.   

Раздел 2. Определение продолжительности строительства.

На основании СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства» определяем нормативный срок продолжительности всего строительства и подготовительного периода.
Площадь застройки – 1672 м2 ; здание панельное.
- Общая продолжительность -  (14 мес.+ 1мес)*1,1*1,2.=19,8 мес.
1,1 – коэффициент сейсмичности
1,2 – районный коэффициент
1 мес. - подготовительный период. 

Раздел 3. Описание процесса механизации работ.
В строительстве данного объекта были использованы следующая механизированная техника:
- Для подготовительных работ, срезки растительного слоя используется бульдозер марки Д-271А;
- Для рытья котлована – экскаватор ЭО-5122;
       - Для поднятия и передачи на объект грузов – кран QTZ 80;
- Для уплотнения грунта – электротрамбовка ИЭ-4502;
- Для штукатурных работ – штукатурная станция Салют – 3;
- Для бетонных работ – автобетононасос СБ-126А, вибратор наружный 
ВП-9, электрокомпрессор ЭПКУ0,5/6-02, автобетоносмеситель СБ – 92-1А;

Раздел4. Подготовительный период строительства.
Подготовительный период строительства длится 1месяц, т.е. 22 рабочих дня. За этот период производится очистка строительной площадки от мусора и всех ненужных предметов, срезка растительного слоя.



5. Расчет сетевого графика.
5.1. Ведомость объемов работ.
Расчет всех объемов произведен и занесен в таблицу №1.

Таблица 1. Ведомость объемов работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Общее количество
	Количество по захваткам

	
	
	
	
	1
	2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой 
	м3
	3719,5
	1403,5
	1403,5

	2
	Подчистка дна котлована
	м3
	235,2
	90,675
	90,675

	3
	Установка опалубки
	м2
	1142,02
	377,6
	377,6

	4
	Установка и вязка арматуры отдельных стержней (d до 12мм)
	т
	51,67
	17,1
	17,1

	5
	Укладка бетонной смеси на фундамент
	м3
	516,7
	171
	171

	6
	Поливка бетонной поверхн. из брандспойта
	м2
	428,3
	141,6
	141,6

	7
	Гидроизоляция фундамента
	м2
	1142,02
	377,6
	377,6

	8
	Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям
	м3
	3050,4
	1174
	1174

	9
	Уплотнение грунта эл. тромбовкой
	м2
	2644,66
	1046,6
	1046,6

	10
	Устройство кровли
	м2
	1335,29
	513,73
	513,73

	11
	Возведение стен наружных монолитных 
	м3
	1905,85
	919,94
	919,94

	12
	Опалубка
	м2
	9530,78
	4600,47
	4600,47

	13
	Арматура
	т
	190,6
	92
	92

	14
	Устройство диафрагм жесткости
	м3
	60,28
	30,14
	30,14

	15
	Возведение стен внутренних монолитных 
	м3
	1516,8
	758,4
	758,4

	16
	Кладка перегородок
	м2
	7830,08
	3895,14
	3895,14

	17
	Кладка армированных стен из кирпича в условиях сейсмических районов (наружные)
	м3
	398,7
	136,7
	136,7

	18
	Кладка армированных стен из кирпича в условиях сейсмических районов(внутренние)
	м3
	908,8
	454,4
	454,4

	19
	Разгрузка и подача кирпича (до 250 шт)
	т.шт.
	899
	423
	423

	20
	Прием, выдача и подача раствора  (емкость 0,25 м3)
	м3
	224
	105,8
	105,8

	21
	Установка, перестановка и съём подмостей (блочные 4,45х2,25 м)
	м3
	224
	105,8
	105,8

	22
	Устройство лестничных маршей
	м3
	48
	24
	24

	23
	Устройство перекрытий
	м3
	1644
	822
	822

	24
	Монтаж оконных блоков
	м2
	3594,24
	1797,12
	1797,12

	25
	Монтаж дверных блоков
	м2
	4804,8
	2402,4
	2402,4

	26
	Наружная отделка здания
	м2
	9529,24
	4599,7
	4599,7

	27
	Покрытие полов линолеумом насухо
	м2
	13193,6
	6445,45
	6445,45

	28
	Покрытие полов керамической плиткой
	м2
	3553,62
	1774,23
	1774,23

	29
	Внутренняя отделка потолка
	м2
	16747,2
	8219,68
	8219,68

	30
	Внутренняя отделка стен
	м2
	19049,5
	9504,74
	9504,74



5.2. Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ. 
Расчет трудоемкости и машиноемкости представлен в таблице №2.
Таблица 2. Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ.
	№ п/п
	Наименование работ
	Обоснование
	Ед. изм.
	Количество
	Норма времени
	Трудоемкость
	Затраты труда

	
	
	
	
	
	  чел.-ч.
	маш.-ч.       
	чел.-ч.
	маш.-ч.
	чел.-дн.
	маш.-см.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой 
	Е2-1-11
	100м3
	37,195
	2,6
	2,6
	96,707
	96,707
	12,088
	14,327

	2
	Подчистка дна котлована
	Е2-1-47
	1м3
	235,2
	0,85
	 
	199,92
	 
	24,99
	 

	3
	Установка опалубки
	Е4-1-34
	1м2
	1142,02
	0,62
	 
	708,0524
	 
	88,507
	 

	4
	Установка и вязка арматуры отдельных стержней (d до 12мм)
	Е4-1-46
	1т
	68
	18,5
	 
	1258
	 
	157,25
	 

	5
	Укладка бетонной смеси на фундамент
	Е4-1-49
	1м3
	680
	0,23
	 
	156,4
	 
	19,55
	 

	6
	Поливка бетонной поверхн. из брандспойта
	Е4-1-54
	100м2
	4,283
	0,14
	 
	0,59962
	 
	0,075
	 

	7
	Разборка опалубки
	Е4-1-34
	1м2
	1142,02
	0,15
	 
	171,303
	 
	21,413
	 

	8
	Гидроизоляция фундамента
	Е3-2
	100м2
	11,4202
	8,3
	 
	94,78766
	 
	11,848
	 

	9
	Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям
	Е2-1-34
	100м3
	30,504
	0,43
	 
	13,11672
	 
	1,6396
	 

	10
	Уплотнение грунта эл. тромбовкой
	Е2-1-59
	100м2
	26,4466
	1,9
	 
	50,24854
	 
	6,2811
	 

	11
	Установка опалубки
	Е4-1-34
	1м2
	9530,78
	0,62
	 
	5909,0836
	 
	738,64
	 

	12
	Возведение стен монолитных (в т.ч. диафрагм жесткости)
	[bookmark: RANGE!C16]Е4-1-49
	1м3
	3422,65
	1,6
	 
	5476,24
	 
	684,53
	 

	13
	Установка и вязка арматуры отдельных стержней (d до 12мм)
	Е4-1-46
	1т
	190,6
	18,5
	 
	3526,1
	 
	440,76
	 

	14
	Разборка опалубки
	Е4-1-34
	1м2
	9530,78
	0,15
	 
	1429,617
	 
	178,7
	 

	15
	Кладка армированных стен из кирпича в условиях сейсмических районов (наружные)
	Е3-4
	1м3
	398,7
	3,2
	 
	1275,84
	 
	159,48
	 

	16
	Кладка армированных стен из кирпича в условиях сейсмических районов(внутренние)
	Е3-4
	1м3
	908,8
	3,9
	 
	3544,32
	 
	443,04
	 

	17
	Кладка перегородок
	Е3-12
	1м2
	7830,08
	0,66
	 
	5167,8528
	 
	645,98
	 

	18
	Разгрузка и подача кирпича (до 250 шт)
	Е1-7
	1000 шт.
	899
	0,56
	0,28
	503,44
	251,72
	62,93
	37,292

	19
	Прием, выдача и подача раствора  (емкость 0,25 м3)
	Е1-7
	1м3
	224
	0,54
	0,27
	120,96
	60,48
	15,12
	8,96

	20
	Установка, перестановка и съём подмостей (блочные 4,45х2,25 м)
	Е3-20
	10м3
	224
	0,93
	0,31
	208,32
	69,44
	26,04
	10,287

	21
	Установка опалубки
	Е4-1-34
	1м2
	51,75
	0,62
	 
	32,085
	 
	4,0106
	 

	22
	Разборка опалубки
	Е4-1-34
	1м2
	51,75
	0,15
	 
	7,7625
	 
	0,9703
	 

	23
	Устройство лестничных маршей
	Е4-1-49
	1м3
	48
	4,5
	 
	216
	 
	27
	 

	24
	Устройство перекрытий
	Е4-1-49
	1м3
	1644
	0,98
	 
	1611,12
	 
	201,39
	 

	25
	Установка опалубки
	Е4-1-34
	1м2
	16440
	0,62
	 
	10192,8
	 
	1274,1
	 

	26
	Разборка опалубки
	Е4-1-34
	1м2
	16440
	0,15
	 
	2466
	 
	308,25
	 

	27
	[bookmark: RANGE!B31]Устройство пароизоляции
	Е7-13
	100м2
	13,3529
	6,7
	 
	89,46443
	 
	11,183
	 

	28
	Укладка минеральной ваты, прием ее на плиты, разравнивание при толщине слоя, мм, до 150
	Е7-14
	100м2
	13,3529
	5
	 
	66,7645
	 
	8,3456
	 

	29
	[bookmark: RANGE!B33]Укладка цементного раствора слоем до 25 мм по утеплителю из плит с установкой и вырубанием маяков, расстиланием, уплотнением и затиркой вручную, заделка борозд раствором
	Е7-15
	100м2
	13,3529
	13,5
	 
	180,26415
	 
	22,533
	 

	30
	[bookmark: RANGE!B34]                                           Покрытие крыш рулонными материалами вручную взакрой с промазкой кромок мастикой
	Е7-3
	100м2
	13,3529
	6,5
	 
	86,79385
	 
	10,849
	 

	31
	Устройство защитного слоя из гравия на горячей битумной мастике при нанесении мастики
	Е7-4
	100м2
	13,3529
	6,3
	 
	84,12327
	 
	10,515
	 

	32
	Установка оконных  блоков
	Е6-13
	100м2
	35,9424
	11,4
	5,7
	409,74336
	204,87168
	51,218
	30,351

	33
	Установка дверных блоков
	Е6-13
	100м2
	48,048
	13,4
	6,7
	643,8432
	321,9216
	80,48
	47,692

	34
	Наружная отделка стен(улучшенное оштукатуривание)
	Е8-1-2
	100м2
	95,2924
	31,8
	 
	3030,2983
	 
	378,79
	 

	35
	Покрытие полов линолеумом насухо
	[bookmark: RANGE!C39]Е19-13
	1м2
	13193,57
	0,15
	 
	1979,0355
	 
	247,38
	 

	36
	Покрытие полов керамической плиткой
	Е8-1-35
	100м2
	35,5362
	1,9
	 
	67,51878
	 
	8,4398
	 

	37
	Внутренняя отделка потолка (окрашивание составами водоэмульсионными) пистолетом-распылителем
  
	Е8-1-15
	100м2
	167,4719
	4,3
	 
	720,12917
	 
	90,016
	 

	38
	Улучшенное оштукатуривание стен перед покраской
	Е8-1-2
	100м2
	190,4948
	31,8
	 
	6057,7346
	 
	757,22
	 

	39
	Внутренняя отделка стен (окрашивание составами водоэмульсионными) пистолетом-распылителем
  
	Е8-1-15
	100м2
	190,4948
	3,5
	 
	666,7318
	 
	83,341
	 


5.3. Карточка-определитель.  
Таблица 3. Карточка-определитель.
	№ п/п
	Наименование работ
	Шифр работ
	Ед. изм.
	Количество
	Затр. Труда
	Наименование механизма
	Состав звена
	Смен-ность
	Продолжть общая

	
	
	
	
	
	  чел.-дн.
	маш.-см.       
	наим-ние мех-ма
	марка
	кол-во
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5 
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	 12
	 13

	1
	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой 
	2 – 3 

	100м3

	37,195
	12,088
	14,327
	Экскав-атор
	
	1
	машинист 6 разр. и помощник     м-та 5 разр.-2 чел. 
	1
	3

	2
	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой 
	4 – 6
 

	
	
	
	
	Экскав-атор
	
	1
	машинист 6 разр. и помощник     м-та 5 разр.-2 чел. 
	1
	2

	5
	Подчистка дна котлована
	 3 – 5
	1м3

	235,2
	24,99
	
	
	
	
	землекоп   2 разр.-3ч.
	1
	4

	6
	Подчистка дна котлована
	 6 – 8
	
	
	
	
	
	
	
	землекоп   2 разр.-3ч.
	1
	3

	7
	Устройство фундаментов
	5-7
	1м3

	680
	300,87
	
	
	
	
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. -36 чел.
	1
	7

	8
	Устройство фундаментов
	8-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	7

	28
	Обр. засыпка и упл-е
	 7 – 9 
	100м3
	57,504
	7,88
	 
	Эл.трамбо-вка 
	
	3
	землекоп 1 и 2 разр.- 2чел.
	1
	3

	29
	Обр. засыпка и упл-е
	 10 – 12 
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2

	30
	Устр-во монолит. стен 1 эт.

	9-11
	1м3

	3422,65
	1862

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 22 чел.
	2
	4

	31
	Устр-во монолит. стен 1 эт.

	12-14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	32
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	11 – 13  
	1м3
	2238,4
	1309
	37,292
	Кран башенный 
	
	1
	каменщик 3 разр.-19ч.
	2
	4

	33
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	14 – 16  
	
	
	
	
	Кран башенный
	
	1
	каменщик 3 разр.-19ч.
	2
	4

	34
	Устройство ЛМ и перекр. 1эт.

	13-15
	1м3
	1692
	1509

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 36 чел.
	1
	5

	35
	Устройство ЛМ и перекр. 1эт.

	16-18
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	5

	30
	Устр-во монолит. стен 2 эт.

	15-17
	1м3

	3422,65
	1862

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 22 чел.
	2
	4

	31
	Устр-во монолит. стен 2 эт.

	18-20
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	32
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	17– 19  
	1м3
	2238,4
	1309
	37,292
	Кран башенный 
	
	1
	каменщик 3 разр.-19ч.

	2
	4

	33
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	20 – 22  
	
	
	
	
	Кран башенный
	
	1
	
	2
	4

	34
	Устройство ЛМ и перекр. 2эт.

	19-21
	1м3
	1692
	1509

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 36 чел.
	1
	5

	35
	Устройство ЛМ и перекр. 2эт.

	22-24
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	5

	30
	Устр-во монолит. стен 3 эт.

	21-23
	1м3

	3422,65
	1862

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 22 чел.
	2
	4

	31
	Устр-во монолит. стен 3 эт.

	24-26
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	32
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	23 – 25  
	1м3
	2238,4
	1309
	37,292
	Кран башенный 
Кран башенный
	
	1
	каменщик 3 разр.-19ч.

	2
	4

	33
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	26 – 28 
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	34
	Устройство ЛМ и перекр. 3эт.

	25-27
	1м3
	1692
	1509

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 36 чел.
	1
	5

	35
	Устройство ЛМ и перекр. 3эт.

	28-30
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	5

	48
	Устр-во монолит. стен 4 эт.

	27-29
	1м3

	3422,65
	1862

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 22 чел.
	2
	4

	49
	Устр-во монолит. стен 4 эт.

	30-32
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	50
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	29 – 31  
	1м3
	2238,4
	1309
	37,292
	Кран башенный 
Кран башенный
	
	1
	каменщик 3 разр.-19ч.

	2
	4

	51
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	32 – 34  
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	52
	Устройство ЛМ и перекр. 4эт.

	31-33
	1м3
	1692
	1509

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 36 чел.
	1
	5

	53
	Устройство ЛМ и перекр. 4эт.

	34-36
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	5

	
	Устр-во монолит. стен 5 эт.

	33-35
	1м3

	3422,65
	1862

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 22 чел.
	2
	4

	
	Устр-во монолит. стен 5 эт.

	36-38
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	35– 37 
	1м3
	2238,4
	1309
	37,292
	Кран башенный 
Кран башенный
	
	1
	каменщик 3 разр.-19ч.

	2
	4

	
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	38 – 40 
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	
	Устройство ЛМ и перекр. 5эт.

	37-39
	1м3
	1692
	1509

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 36 чел.
	1
	5

	
	Устройство ЛМ и перекр. 5эт.

	40-42
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Устр-во монолит. стен 6 эт.

	41- 43
	1м3

	3422,65
	1862

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 22 чел.
	2
	4

	
	Устр-во монолит. стен 6 эт.

	42-44
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	43 – 45  
	1м3
	2238,4
	1309
	37,292
	Кран башенный 
Кран башенный
	
	1
	каменщик 3 разр.-19ч.

	2
	4

	
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	44 – 46  
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	54
	Устройство ЛМ и перекр. 6эт.

	45-47
	1м3
	1692
	1509

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 36 чел.
	1
	5

	55
	Устройство ЛМ и перекр. 6эт.

	46-48
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	5

	
	Устр-во монолит. стен 7 эт.

	47-49
	1м3

	3422,65
	1862

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 22 чел.
	2
	4

	
	Устр-во монолит. стен 7 эт.

	48-50
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	51-53 
	1м3
	2238,4
	1309
	37,292
	Кран башенный 
Кран башенный
	
	1
	каменщик 3 разр.-19ч.

	2
	4

	
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	50– 52  
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	
	Устройство ЛМ и перекр. 7эт.

	53-55
	1м3
	1692
	1509

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 36 чел.
	1
	5

	
	Устройство ЛМ и перекр. 7эт.

	52-54
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	5

	
	Устр-во монолит. стен 8 эт.

	55-57
	1м3

	3422,65
	1862

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 22 чел.
	2
	4

	
	Устр-во монолит. стен 8 эт.

	54-56
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	57-59  
	1м3
	2238,4
	1309
	37,292
	Кран башенный 
Кран башенный
	
	1
	каменщик 3 разр.-19ч.

	2
	4

	
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	56 – 58  
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	
	Устройство ЛМ и перекр. 8эт.

	59-61
	1м3
	1692
	1509

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 36 чел.
	1
	5

	
	Устройство ЛМ и перекр. 8эт.

	58-60
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	5

	
	Устр-во монолит. стен 9 эт.

	61-63
	1м3

	3422,65
	1862

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 22 чел.
	2
	4

	
	Устр-во монолит. стен 9 эт.

	60-62
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	63 – 65 
	1м3
	2238,4
	1309
	37,292
	Кран башенный 
Кран башенный
	
	1
	каменщик 3 разр.-19ч.

	2
	4

	
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	62 – 64  
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	
	Устройство ЛМ и перекр. 9эт.

	65-67
	1м3
	1692
	1509

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 36 чел.
	1
	5

	
	Устройство ЛМ и перекр. 9эт.

	64-66
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	5

	
	Устр-во монолит. стен 10 эт.

	67-69
	1м3

	3422,65
	1862

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 22 чел.
	2
	4

	
	Устр-во монолит. стен 10 эт.

	66-68
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	69 – 71  
	1м3
	2238,4
	1309
	37,292
	Кран башенный 
Кран башенный
	
	1
	каменщик 3 разр.-19ч.

	2
	4

	
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	68 – 70  
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	
	Устройство ЛМ и перекр. 10эт.

	71-73
	1м3
	1692
	1509

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 36 чел.
	1
	5

	
	Устройство ЛМ и перекр. 10эт.

	70-72
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	5

	
	Устр-во монолит. стен 11 эт.

	73-75
	1м3

	3422,65
	1862

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 22 чел.
	2
	4

	
	Устр-во монолит. стен 12 эт.

	72-74
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	75 – 77 
	1м3
	2238,4
	1309
	37,292
	Кран башенный 
Кран башенный
	
	1
	каменщик 3 разр.-19ч.

	2
	4

	
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	74 – 76  
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	
	Устройство ЛМ и перекр. 12эт.

	77-79
	1м3
	1692
	1509

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 36 чел.
	1
	5

	
	Устройство ЛМ и перекр. 12эт.

	76-78
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	5

	
	Устр-во монолит. стен 13 эт.

	79-81
	1м3

	3422,65
	1862

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 22 чел.
	2
	4

	
	Устр-во монолит. стен 13 эт.

	78-80
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	81-83  
	1м3
	2238,4
	1309
	37,292
	Кран башенный 
Кран башенный
	
	1
	каменщик 3 разр.-19ч.

	2
	4

	
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	80 – 82  
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	
	Устройство ЛМ и перекр. 13эт.

	83-85
	1м3
	1692
	1509

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 36 чел.
	1
	5

	
	Устройство ЛМ и перекр. 13эт.

	82-84
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	5

	
	Устр-во монолит. стен 14 эт.

	85-87
	1м3

	3422,65
	1862

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 22 чел.
	2
	4

	
	Устр-во монолит. стен 14 эт.

	84-86
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	87-89  
	1м3
	2238,4
	1309
	37,292
	Кран башенный 
Кран башенный
	
	1
	каменщик 3 разр.-19ч.

	2
	4

	
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	86-88  
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	
	Устройство ЛМ и перекр. 14эт.

	89-91
	1м3
	1692
	1509

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 36 чел.
	1
	5

	
	Устройство ЛМ и перекр. 14эт.

	88-90
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	5

	
	Устр-во монолит. стен 15 эт.

	91-93
	1м3

	3422,65
	1862

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 22 чел.
	2
	4

	
	Устр-во монолит. стен 15 эт.

	90-92
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	93-95  
	1м3
	2238,4
	1309
	37,292
	Кран башенный 
Кран башенный
	
	1
	каменщик 3 разр.-19ч.

	2
	4

	
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	92-94  
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	
	Устройство ЛМ и перекр. 15эт.

	95-97
	1м3
	1692
	1509

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 36 чел.
	1
	5

	
	Устройство ЛМ и перекр. 15эт.

	94-96
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	5

	
	Устр-во монолит. стен 16 эт.

	97-99
	1м3

	3422,65
	1862

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 22 чел.
	2
	4

	
	Устр-во монолит. стен 16 эт.

	96-98
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	99-101  
	1м3
	2238,4
	1309
	37,292
	Кран башенный 
Кран башенный
	
	1
	каменщик 3 разр.-19ч.

	2
	4

	
	Кладка стен из кирпича в условиях сейсмических районов 
	98-100  
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	
	Устройство ЛМ и перекр. 16эт.

	101-103
	1м3
	1692
	1509

	
	Автобетоносмеситель, автобетононасос
	
	1
	плотник     4 и 2 разр., арматурщик   5 и 2 разр., бетонщик      4 и 2 разр. – 36 чел.
	1
	5

	
	Устройство ЛМ и перекр. 16эт.

	100-102
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	5

	57
	Устройство кровли
	103-105  
	100м2
	13,35
	71,35
	 
	 
	 
	 
	изолировщик 3 и 2разр. -16ч.

	1
	3

	58
	Устройство кровли
	102-104  
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	1
	3

	
	Оштукатуривание перед покраской

	105-107
	100м2
	190,49
	757,22
	
	Штукатурная станция
	 Салют3
	1
	штукатур 4 и 3 разр. -12ч.
	2
	4

	
	Оштукатуривание перед покраской

	104-106
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	4

	
	Устр-во цем. стяжки. 4яр.

	109-111 
	100м2

	35,53
	36,48
	
	
	
	
	бетонщик      4 и 2 разр. –10
	1
	3

	
	Устр-во цем. стяжки. 3яр.

	111-113 
	
	
	36,48
	
	
	
	
	бетонщик      4 и 2 разр. –10
	1
	3

	
	Устр-во цем. стяжки. 2яр.

	113-117 
	
	
	36,48
	
	
	
	
	бетонщик      4 и 2 разр. –10
	1
	3

	
	Устр-во цем. стяжки. 1яр.

	117-122 
	
	
	36,48
	
	
	
	
	бетонщик      4 и 2 разр. –10
	1
	3

	
	Покрытие полов плиткой 4 яр.
	112-114
	100м2

	35,53
	8,43
	
	
	
	
	облицовщиков 4 разр. - 1 ч.
	1
	2

	
	Покрытие полов плиткой 3 яр.
	114-118
	100м2

	35,53
	8,43
	
	
	
	
	облицовщиков 4 разр. - 1 ч.
	1
	2

	
	Покрытие полов плиткой 2 яр.
	118-123
	100м2

	35,53
	8,43
	
	
	
	
	облицовщиков 4 разр. - 1 ч.
	1
	2

	
	Покрытие полов плиткой 1 яр.
	123-129
	100м2

	35,53
	8,43
	
	
	
	
	облицовщиков 4 разр. - 1 ч.
	1
	2

	
	Покрытие полов линолеум 4 яр.

	115-119
	100м2

	131,9
	2.47
	
	
	
	
	облицовщиков 4 разр. - 2 ч.
	2
	3

	
	Покрытие полов линолеум 3 яр.

	119-124
	100м2

	131,9
	2.47
	
	
	
	
	облицовщиков 4 разр. - 2 ч.
	2
	3

	
	Покрытие полов линолеум 2 яр.

	124-130
	100м2

	131,9
	2.47
	
	
	
	
	облицовщиков 4 разр. - 2 ч.
	2
	3

	
	Покрытие полов линолеум 1 яр.

	130-131
	100м2

	131,9
	2.47
	
	
	
	
	облицовщиков 4 разр. - 2 ч.
	2
	3

	
	Установка оконных и дверных  блоков
	122-128
	100м2
	84
	131
	56
	Кран
	
	1
	машинист 5 разр.-1ч. Плотник 4разр. -16ч.
	2
	2

	
	Наружная отделка
	128-138
	100м2
	95,39
	379
	
	Штукатурная станция
	Салют3 
	1
	штукатур 4 и 3 разр. -14ч.
	2
	5

	68
	Внутренняя отделка 
  
	138-143 
	100м2
	190
	83,
	 
	 
	
	 
	маляр строительный 5 разр.- 8ч.
	2
	4

	
	Устр-во цем. стяжки. 4яр.

	116-120 
	100м2

	35,53
	36,48
	
	
	
	
	бетонщик      4 и 2 разр. –10
	1
	3

	
	Устр-во цем. стяжки. 3яр.

	120-125 
	
	
	36,48
	
	
	
	
	бетонщик      4 и 2 разр. –10
	1
	3

	
	Устр-во цем. стяжки. 2яр.

	125-132 
	
	
	36,48
	
	
	
	
	бетонщик      4 и 2 разр. –10
	1
	3

	
	Устр-во цем. стяжки. 1яр.

	132-135 
	
	
	36,48
	
	
	
	
	бетонщик      4 и 2 разр. –10
	1
	3

	
	Покрытие полов плиткой 4 яр.
	121-126
	100м2

	35,53
	8,43
	
	
	
	
	облицовщиков 4 разр. - 1 ч.
	1
	2

	
	Покрытие полов плиткой 3 яр.
	126-133
	100м2

	35,53
	8,43
	
	
	
	
	облицовщиков 4 разр. - 1 ч.
	1
	2

	
	Покрытие полов плиткой 2 яр.
	133-136
	100м2

	35,53
	8,43
	
	
	
	
	облицовщиков 4 разр. - 1 ч.
	1
	2

	
	Покрытие полов плиткой 1 яр.
	136-140
	100м2

	35,53
	8,43
	
	
	
	
	облицовщиков 4 разр. - 1 ч.
	1
	2

	
	Покрытие полов линолеум 4 яр.

	127-134
	100м2

	131,9
	2.47
	
	
	
	
	облицовщиков 4 разр. - 2 ч.
	2
	3

	
	Покрытие полов линолеум 3 яр.

	134-137
	100м2

	131,9
	2.47
	
	
	
	
	облицовщиков 4 разр. - 2 ч.
	2
	3

	
	Покрытие полов линолеум 2 яр.

	137-141
	100м2

	131,9
	2.47
	
	
	
	
	облицовщиков 4 разр. - 2 ч.
	2
	3

	
	Покрытие полов линолеум 1 яр.

	141-142
	100м2

	131,9
	2.47
	
	
	
	
	облицовщиков 4 разр. - 2 ч.
	2
	3

	
	Установка оконных и дверных  блоков
	135-139
	100м2
	84
	131
	56
	Кран
	
	1
	машинист 5 разр.-1ч. Плотник 4разр. -16ч.
	2
	2

	
	Наружная отделка
	139-143
	100м2
	95,39
	379
	
	Штукатурная станция
	Салют3 
	1
	штукатур 4 и 3 разр. -14ч.
	2
	5

	
	Внутренняя отделка 
  
	143-144 
	100м2
	190
	83,
	 
	 
	
	 
	маляр строительный 5 разр.- 8ч.
	2
	4

	81
	Подготовка к сдаче объекта
	144-145
	
	
	
	
	
	
	
	4чел.
	1
	3












5.4. Модель сетевого графика.

Раздел 6. Расчет строительного генерального плана.
На строительном генеральном плане показано расположение строящегося здания, временных зданий и сооружений, инженерных сетей.
	В подготовительный период выполняются работы: по расчистке площадки, по ограждению территории временным забором, по монтажу временных зданий и сооружений. 
	На стройгенплане показано расположение временных сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения. Прожекторы временного освещения устанавливаются на временном ограждении.
Временные дороги используют на период строительства.  По конструкции временные дороги приняты с улучшенным покрытием – гравийные. Внутрипостроечные дороги проектируются кольцевыми и имеющими не менее 2 въездов на площадку. Также обособлены места разгрузки и складирования материалов. Ширина проезжей части для двустороннего движения – 6м.

6.1. Расчет потребности в кадрах.
Расчет численности персонала необходим для определения потребности строительства в административных и санитарно-бытовых зданиях.
На стадии ПОС число работников определяют через выработку или по укрупненным показателям, а на стадии ППР – исходя из КП(СГ) и графиков движения рабочей силы. Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, ИТР, служащих, МОП и охрана) принимают в зависимости от показателей конкретной строительной отрасли. Расчет количества работающих приведен в таблице №4.

Таблица 4
	Структура работающих
	%
	Количество

	Рабочие
	82
	58

	ИТР
	11
	8

	Служащие
	5
	4

	МОП и охрана
	2
	2

	ИТОГО
	
	72


 
Рассчитаем общее количество работников с учетом прогулов, пропусков, болезни:
Rобщ = 1,05*(Кр + Китр + Кслуж + Кмоп) = 76 чел.









6.2. Расчет площадей временных зданий и сооружений.
Временные здания проектируются, исходя из численности рабочих, пользующихся данным зданием или сооружением.
Временные здания возводят для обслуживания строительного производства и создания нормальных санитарно-бытовых условий для рабочих. Территория бытового городка, производственно-бытовые помещения должны быть оборудованы временными инженерными сетями электроснабжения, водоснабжения, канализации. По назначению временные здания могут быть санитарно-бытовыми, административными, производственными, складскими. 
На площадке предусмотрено размещение санитарно-бытовых и административных помещений. Потребность во временных зданиях определяем по максимальной численности работающих на строительной площадке с учетом нормативной площади на одного человека. Ррассчитаные площади преведены в таблице №5.

Таблица 5. Расчет площади временных зданий.
	Наименование
помещения
	Кол-во
чел.
	Норматив
	Треб.
площ, м2
	Принимаемые временные здания

	
	
	Ед.
изм.
	На 1чел.
	
	Шифр вр. зд.
	Габариты
	Площ.
	Кол-во

	Прорабская
	8
	м2
	-
	38,4
	420-130
	3х9х3
	23
	2

	Гардеробная - умывальная
	58
	м2
	0,9
	52,2
	31600
	3х6,6х2,9
	18
	3

	Помещение для приема пищи и обогрева, сушильная
	76

58
	м2


	1

0,2
	76

11,6
	1875
	3,2х9,6х
4,2
	27,5
	3

	Туалет
	76
	м2
	0,07

	5,32

	д-09-к
	1,3х1,2х2,4
	1,4
	4

	Душевая
	58
	м2
	0,43
	25
	д-6
	3х9х2,9
	24,3
	1

	Общая площадь
	212,4



Временные здания находятся вне зоны действия автомобильного крана.

6.3. Расчет площадей складирования
Основными типами складов являются открытые площадки, которые располагают в зоне действия крана и вдоль временных дорог. Сборные железобетонные изделия хранятся в рабочем положении или в штабелях. Конструкции складируются равномерно в соответствии с технологией их монтажа.  Расчет приведен в таблице №6.
Таблица 6. Расчет площади складирования.
	Название материала
	Ед.
изм
	Количество
	Кол-во дней
потребл
	Коэф.
неравнн.
поставки
	Коэф.
неравнн.
потребл
	Запас мат-ла
	Норма
хранения
м2
	Расчетн.
площадь
склада,
м2
	Коэф
учит. проход и проезд
	Треб.
площадь
склада,
м2
	Тип
склада

	
	
	Общее
	ср.сут
	
	
	
	кол. дн.
	кол. мат
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Кирпич
	т.шт
	899
	7
	128
	1,1
	1,3
	7
	70,01
	2,5
	175,02
	1
	175,02
	откр.

	Опалубка
	м2
	10724
	44,7
	240
	1,1
	1,3
	7
	447,5
	0,1
	44,7
	1
	44,7
	откр

	Арматура
	т
	448
	1,87
	240
	1,1
	1,3
	6
	16,04
	1,4
	22,4
	1
	22,4
	откр

	Краска
	т
	24,7
	3
	8
	1,1
	1,3
	8
	24,7
	2,25
	55,6
	0,67
	37,2
	закр. отапл.

	Линолеум
	м2
	13193
	776
	17
	1,1
	1,3
	6
	6658
	0,02
	133,16
	0,7
	93,2
	закр. отапл.

	Дверн. блоки
	м2
	4804
	1201
	4
	1,1
	1,3
	4
	4804
	0,08
	384,32
	0,7
	269
	закр.   н/отапл

	Окон. блоки
	м2
	3594
	898,5
	4
	1,1
	1,3
	4
	3594
	0,08
	287,5
	0,7
	210,3
	закр.   н/отапл

	Шпатлевка
	т
	32,9
	4,1
	8
	1,1
	1,3
	5
	29,3
	2
	58,63
	0,67
	39,3
	закр.   н/отапл

	Мин. вата.
	м2
	1335
	222,5
	6
	1,1
	1,3
	5
	1335
	0,1
	133,5
	0,7
	93,45
	закр.   н/отапл

	Керам. Плитка
	м2
	3553
	273,3
	13
	1,1
	1,3
	6
	2345
	0,05
	117,25
	0,7
	82,1
	закр.   н/отапл

	Итого площадь открытых складов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	242,12
	

	Итого площадь закрытых складов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	742,45
	




6.4. Расчет временного электроснабжения
Электроснабжение строительной площадки осуществляем от существующих линий энергосети. Для подключения принимаем трансформаторную подстанцию КТП-815Ц.
Электроэнергия строительной площадки потребляется на:
· производственные нужды (питание строительных машин и механизмов)
· внутреннее освещение помещений
· наружное освещение стройплощадки.
Все расчеты приведены в таблице №7.

Таблица 7. Потребители электроэнергии.
	№
	Наименование
потребителей
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Мощн.
на 1 ед
кВт
	Коэф спроса
	Коэф мощн.
	Потреб мощн

	1
	Штукатурная станция
	шт
	1
	41
	0,2
	0,7
	11,7

	2
	Ручные эл.инстументы
	шт
	10
	0,9
	0,2
	0,6
	3

	3
	Эл.трамбовка
	шт
	3
	1,6
	0,15
	0,6
	1,2

	4
	Эл.компрессор
	шт
	3
	4,48
	0,7
	0,8
	11,76

	Технические нужды

	5
	Сварочный трансф-р
	шт
	2
	25
	0,35
	0,4
	33,3

	Внутреннее освещение

	6
	Бытовое
	м2
	212,4
	0,015
	0,8
	1
	2,5

	Наружное освещение

	7
	Общеплощадочное
	м2
	4850
	0,0004
	1
	1
	1,94

	8
	Охранное освещение
	км
	0,6
	1,5
	1
	1
	0,9

	9
	Освещение раб. места
	м2
	3344
	0,015
	1
	1
	50,16

	Итого общая мощность
	116,46



Расчетная мощность трансформатора:
Р=1,05*Робщ=1,05*116,46=122,3 кВт
Где  1,05 – коэффициент учитывающий потери в сети;
        Робщ – общая мощность

6.5. Расчет временного водоснабжения
На строительной площадке предусматривается временное водоснабжение производственного, хозяйственно – питьевого и противопожарного назначения. Временное водоснабжение осуществляется от действующей городской сети.
Qтр = Qпп + Qпр + Qхр
Qхр = nр*qр*Кнер    +    nq*qq*Кнер   
	8*3600                       45*60
Qпп = 10л/сек

Расчет приведен в таблице №8	

Таблица 8. Расчет Qпр на 1 смену.
	Наименование потребителей
	Ед. изм.
	Кол-во
	Уд. расх. воды, л/ м2
	Коэф нер. потр.
	Коэф неучт расх.
	Вр.
потреб
	Сек расх воды

	Штукатурная станция (Q/Пр*Ксм)
	м2
	475
	10 л/м2
	1,5
	1,2
	8
	0,29
л/сек

	Малярные работы
	м2
	1187,5
	1 л/м2
	1,5
	1,2
	8
	0,074

	Поливка бетона
	м3
	24,14
	50 
	1,5
	1,2
	8
	0,075

	Экскаватор
	шт
	1
	15л/ч
	1,2
	1,2
	1
	0,006

	Автомобили
	шт
	6
	400 шт
	1,5
	1,2
	8
	0,15

	Итого
	0,595


Qтр = 10 + 1,49 +0,595 = 12,085
Определим диаметр требуемого водопровода
d = 4*1000*Qобщ  = 4*1000*12,085  = 48340 = 98,8 = 100мм
                     П*V                 3,14*1,6            5,8

Раздел 8. Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды:
1. Проектные отметки вертикальной планировки площадки строительства и благоустройства территории должны быть выполнены с учётом максимального сохранения естественного рельефа.
2. Территорию объекта благоустроить с применением многолетних деревьев и кустарников с повышенными декоративными свойствами и устойчивыми к вредным токсичным веществам.
3. Временные дороги, применяемые для строительства, устроить с учётом сохранения древесно-кустарниковой растительности. Покрытие дороги выполнить гравием для обеспечения безопасного проезда грузового транспорта и пожарных автомобилей.
4. При проведении СМР необходимо соблюдать требования по технике безопасности, предотвращающие запылённость и загазованность воздуха.
5. Строительные отходы и мусор сбрасывать своевременно вывозить со строительной площадки.
6. Не допускается эксплуатация машин при наличии течи в топливных и масляных системах.
7. Слив отработанных масел, заправка строительных машин маслами и топливом должны производиться с применением герметически закрывающейся тары на специально отведённой площадке.





Раздел 9. Техника безопасности.
Ремонтно-строительные работы следует выполнять в соответствии с требованиями  СНиП 12.03-01  “Техника безопасности в строительстве”. До начала  работ необходимо тщательно осмотреть места производства работ, прохода рабочих и проезда машин. 
При выполнении транспортных и погрузочно-разгрузочных работ наряду с требованиями СНиП 12.03-01 должны соблюдаться правила охраны труда на автомобильном транспорте, ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020.
Для предотвращения доступа посторонних лиц на территорию предусматривается защитно-охранное заграждение.
В подготовительный период строительная площадка должна планироваться так, чтобы имелся отвод поверхностных вод за ее пределы.
В подготовительный период на площадке сооружают подъездные пути и внутрипостроечные дороги, обеспечивающие подъезды транспортных машин с материалами и конструкциями. Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершать к началу основных строительных работ. Расстояние от края проезжей части до стен зданий, сооружений и площадок не должно превышать 25 м. На строительной площадке устанавливают необходимые дорожные знаки.
Площадка ограждается в дневное и ночное время ограждениями высотой не менее 1м.
Для обеспечения безопасности ведения производства работ в темное время суток все места возможного ведения работ должны быть освещены.
Осветительные приборы должны быть заземлены.
Охранное освещение должно обеспечивать на границах строительных площадок или участков производства работ горизонтальную освещенность 0,5 лк на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения. Общее освещение должно осуществляться световыми приборами по ГОСТ 6047-75. Для строительных площадок и участков работ необходимо предусматривать общее равномерное освещение. При этом освещенность должна быть не менее 2 лк независимо от применяемых источников света.
Для общего равномерного освещения строительных площадок должны применяться световые приборы: 
светильники с лампами типа ДРЛ и типа НЛВД - при ширине площадки от 20 до 150 м;




Раздел 10. Противопожарные мероприятия.

Для обеспечения пожарной безопасности необходимо соблюдать следующие мероприятия:
1. Противопожарные мероприятия на строительной  площадке
должны соблюдаться согласно требований  "Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ".
2. К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети.
3. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента та и пожарного инвентаря на стройплощадке предусматривается установка пожарных щитов,  скомплектованных согласно ППБ-01-03.
4. У въездов на территорию стройплощадки вывешиваются планы пожарной защиты.
5. В целях пожаробезопасности сгораемые материалы завозятся на стройплощадку в объеме работы одной смены.
6. Производственные отходы, строительный мусор необходимо собирать в местах, определенных на стадии разработки ППР.














Раздел 11. Технико-экономические показатели
Технико – экономические показатели рассчитаны и приведены в таблице №9
Таблица 9. Технико – экономические показатели.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Площадь строительного участка
	Га
	1,7

	2
	Площадь застройки
	Га
	1,6

	3
	Мощность объекта
	м2
	16378

	4
	Строительный объем здания
	м3
	71588

	5
	Площадь временных зданий
	м2
	212,4

	6
	Площадь для временного хранения материалов
	м2
	984,57

	7
	Протяженность ограждений
	м
	141,2

	8
	Протяженность дорог
	м
	280

	9
	Протяженность временного водопровода
	м
	123,4

	10
	Протяженность временной линии электроснабжения
	м
	520
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