ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО СТРОПИЛЬНОЙ КРОВЛИ ПОТОЧНЫМ МЕТОДОМ

I. Область применения технологической карты.

Технологическая карта разработана на устройство каркаса мансардного этажа под административно –торговый центр в городе Костроме. Введение данного метода позволяет повысить производительность труда в 1,5 раза. Технологическая карта удовлетворяет всем нормативным требованиям к разработке соответствующих разделов организации труда в проектах производства работ с учетом мероприятий по научной организации труда и технике безопасности. 
В состав работ, рассматриваемых в технологической карте входят:
· Подача материалов;
· Устройство монолитного железобетонного пояса;
· Устройство инвентарных подмостей;
· Монтаж металлических балок со сваркой закладных деталей;
· Монтаж металлического уголка со сваркой швов;
· Укладка мауэрлатов;
· Крепление плит ЦСП;
· Устройство пароизоляции;
· Установка стропил;
· Устройство теплоизоляции;
· Устройство обрешетки;
· Устройство слуховых окон;
· Разборка неинвентарных подмостей;
Работы выполняются в осенний период и ведутся в 2 смены.
Начало производства работ — октябрь месяц.
Продолжительность выполнения — 42 смены.

II. Организация и технология устройства стропильной кровли.

До начала устройства каркаса мансарды по поточному методу должны быть выполнены следующие работы:
· Укладку мауэрлатов производить только после выполнения каменной кладки, устройства перекрытия, устройства лестничных маршей, закладки всех необходимых ж/б и металлических элементов;
· Подготовлены площадки складирования материалов и завезен необходимый запас;
· Выполнена исполнительная съемка конструкций надземной части здания.
Организация рабочего места бригады.
Рабочее место плотников при устройстве стропильной кровли включает участок возводимой крыши и часть примыкающей к ней площади, в пределах которой размещают материалы, приспособления, инструмент и передвигается сами плотники. Рабочее место плотника состоит из трех зон: рабочей 1 — свободной полосы, на которой работают плотники; зоны материалов 2 — полосы, на которой размещают пиломатериал, утеплитель, закладные детали, гидроизоляцию; транспортной 3 — в этой зоне работают такелажники, обеспечивающие плотников материалами и закладными деталями. Общая ширина рабочего места 2,5... 2,6 м. Запас пиломатериалов на рабочем месте должен соответствовать 2...4-часовой потребности в них. Не следует загромождать рабочие места излишним количеством материалов и перегружать подмости и леса.
Состав звена.
Звено состоит из плотника 4 разряда, плотника 3 разряда, двух плотников 2 разряда и подсобного рабочего 1 разряда, 4 разряда кровельщика и 3 разряда кровельщика. 
Состав работ 
Укладка на место мауэрлатов с поперечным перепиливанием, нанесением антисептических составов, обвертыванием толем и постановкой креплений. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами. Установка на место лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их гвоздями, скобами, болтами, хомутами, арматурой и т.п. Разметка и поперечное перепиливание материалов, укладка, выверка и прибивка обрешетки. Устройство разжелобков, свесов и постановка ребровых и коньковых досок. Вырезка обрешетки в крыше, врубка ригелей и стропил, сборка всего каркаса слуховых окон, обшивка боковых стенок и обделка оконного проема слуховых окон.
Определение размера делянки.
При возведении стропильной кровли каждое звено плотников работает на одной делянке. Число делянок и их размеры устанавливают в зависимости от конструктивных особенностей данной крыши. Размеры делянок рассчитывают так, чтобы работающие не стесняли друг друга и чтобы не возникала необходимость перехода звеньев в течение смены на другие делянки.
Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы
Допускаемые отклонения деревянных конструкций
от проектного положения и проектных размеров.
Устройство стропильной кровли и других конструкций выполняют в соответствии с правилами производства и приемки работ (СНиП III-17-78), соблюдение которых обеспечивает требуемую прочность возводимых конструкций и высокое качество работ.
Абсолютная влажность древесины профильных деталей, применяемых внутри жилых помещений, не должна превышать 15 %, снаружи помещений – 18 %, нефрезерованных деталей – 22%.
Все деревянные конструкции на строительство должны поставляться комплектно с накладками, болтами, шайбами, гайками. При перевозке на автомашинах их прочно закрепляют во избежание повреждений.
Деревянные конструкции и изделия на строительстве принимают по паспорту, спецификации и путем внешнего осмотра. При приемке проверяют соответствие требованиям рабочей документации, точность выполнения деталей, соединений, качество антисептирования, покрытия антипиренами.
Все детали и изделия рассортировывают и укладывают в стопы или штабеля по маркам. Хранить их нужно в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, а также атмосферных осадков.

Предельные отклонения от номинальных размеров деревянных
деталей и изделий.
	Детали и изделия
	Предельные отклонения, мм, по

	
	длине
	ширине
	толщине

	Детали нефрезерованные при размере сторон:
	
	
	

	До 32 мм
	3
	1
	1

	32…100 мм
	3
	2
	2

	Более 100 мм
	3
	3
	3

	Детали профильные
	3
	1
	1

	Балки, стропила и другие изделия, кроме перечисленных ниже
	5
	3
	2

	Панели стеновые (щиты)
	6
	4
	3

	Панели перегородки (щиты)
	-6
	-8
	3

	Панели перекрытий (щиты)
	5
	-6
	3



Мероприятия по обеспечению техники безопасности.
Плотники при производстве работ согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности, изложенные в Типовой инструкции по охране труда для работников строительства, промышленности строительных материалов и жилищно - коммунального хозяйства, настоящей Типовой инструкцией, разработанной с учетом строительных норм и правил Российской Федерации, а также требования инструкций заводов - изготовителей по эксплуатации применяемого оборудования, инструмента, технологической оснастки.
Требования безопасности перед началом работы
Перед началом работы плотники обязаны:
а) надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца;
б) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работы;
в) получить задание на выполнение работы у бригадира или
руководителя и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом
специфики выполняемых работ.
После получения задания у бригадира или руководителя плотники обязаны:
а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты (шланговый противогаз или респиратор, защитные очки, защитную пасту - в случае выполнения работ по антисептированию материалов); 
б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;
в) подобрать оборудование, инструмент и технологическую оснастку, необходимые при выполнении работ, проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности;
г) проверить устойчивость ранее установленных конструкций;
д) при получении задания по антисептированию пиломатериалов - смазать лицо и руки специальной защитной пастой.
Плотники не должны приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:
а) отсутствии ограждения рабочего места на высоте 1,3 м и более, а также специальных трапов в случае выполнения задания на крыше с уклоном более 20 и с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работников;
б) неисправности технологической оснастки, приспособлений и инструмента, указанных в инструкциях заводов - изготовителей, при которых не допускается их применение;
в) несвоевременном проведении очередных испытаний средств защиты работающих или истечении срока их эксплуатации, установленного заводом - изготовителем;
г) несвоевременном проведении очередных испытаний технологической оснастки, инструмента и приспособлений;
д) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;
е) потере устойчивости ранее установленных конструкций.
Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это самостоятельно плотники обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ.
  Требования безопасности во время работы
Для подхода на рабочие места плотники должны использовать оборудованные системы доступа (маршевые лестницы, трапы, стремянки, переходные мостики).
Подмости, с которых производятся монтаж и установка деревянных конструкций, не допускается соединять или опирать на эти конструкции до их окончательного закрепления.
При выполнении работ на лесах или подмостях, а также перекрытиях, покрытиях не следует располагать инструмент и материалы вблизи границы перепада по высоте. В случае перерыва в работе плотники должны принять меры для предупреждения их падения.
Работы по изготовлению недостающих деталей (рубка, распиливание теска и т.п.) в указанных местах не допускаются.
При устройстве настилов, стремянок, ограждений с перилами нельзя оставлять сколы и торчащие гвозди. Шляпки гвоздей следует заглублять в древесину.
Разбирать штабель лесоматериалов нужно уступами, сверху вниз, обеспечивая устойчивость остающихся в штабеле материалов.
Переносить бревна плотники должны при помощи специальных клещей. Кантовать бревна, брусья и тяжелые детали следует при помощи специальных крючьев и ломов.
Поднимать с земли бревна и тяжелые предметы следует приседания, а не нагибаясь. Длинномерные пиломатериалы (бревна, брусья и т.п.) необходимо переносить вдвоем.
При установке стропил, стоек и других деревянных конструкций не следует прерывать работу до тех пор, пока собираемые и устанавливаемые конструкции не будут прочно закреплены.
Элементы и детали кровель следует подавать на крышу в заготовленном виде.
Подавать материалы, элементы и детали кровель на крышу следует в контейнерах грузоподъемным краном. Прием указанных грузов должен производиться на специальные приемные площадки с ограждениями. Не допускается захватывать груз руками, перегибаясь через ограждение; направлять груз при опускании его на приемную площадку следует при помощи специальных крюков. Размещать материалы, элементы и детали кровель на крыше плотники обязаны в местах, указанных руководителем работ, с принятием мер против их падения, скатывания или воздействия порывов ветра.
Плотникам, занятым на антисептировании материалов, следует использовать для защиты органов дыхания шланговый противогаз или респиратор, для защиты глаз - защитные очки, для защиты кожи рук и лица - защитные пасты.
В помещениях, где производится антисептирование, не допускаются выполнение других работ, а также курение и прием пищи.
При приготовлении и загрузке антисептических составов необходимо принимать меры против их распыления и разбрызгивания.
Транспортировку и хранение антисептических материалов следует осуществлять в плотно закрытой таре, которую после использования следует обработать специальными средствами или сжечь. Ванны для приготовления антисептических составов должны быть закрыты крышками.
Требования безопасности в аварийных ситуациях
При обнаружении неисправности средств подмащивания, технологической оснастки, электроинструмента, а также возникновении другой аварийной ситуации на месте работ (потере устойчивости возводимого или разбираемого объекта, возгорании антисептических составов или их составляющих) работу необходимо приостановить и принять меры к ее устранению. В случае невозможности устранить аварийную ситуацию собственными силами плотники обязаны сообщить об этом бригадиру или руководителю работ.
Требования безопасности по окончании работы
По окончании работы плотники обязаны:
а) применяемый электроинструмент отключить от сети и убрать в отведенное для этого место;
б) привести в порядок рабочее место;
в) по окончании антисептических работ ванны следует освободить от оставшегося раствора, места приготовления и хранения составов - очистить и обезвредить. Используемые при антисептировании оборудование, средства индивидуальной защиты и инструмент - обмыть;
г) обо всех неполадках, имевших место во время работы, необходимо сообщить бригадиру или руководителю.
Технико-экономические показатели.

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	Общий объем работ
	м2
	1200

	Трудоемкость на весь объем работ
	чел.-дн.
	125.79

	Трудоемкость на 1 м2 кровли
	чел.-дн./м2
	0.105

	Затраты машинного времени на весь объем работ
	маш.-см.
	17.01

	Стоимость выполнения1 м2 кровли
	руб.
	0.588

	Общая продолжительность выполнения работ
	смен
	42



Материально-технические ресурсы

	Номер
	Обозначение 
	Наименование
	Кол.
	Масса
	Примечание

	1
	ГОСТ 8239-89
	Двутавр 22 (пог.м)
	1234.7
	29633
	

	2
	ГОСТ 8239-89
	Двутавр 30 (пог.м)
	191.5
	6991
	

	3
	ГОСТ 103-76
	-10*300x425
	2
	20
	

	4
	ГОСТ 8509-93
	L 50x5
	1647
	12418.38
	

	5
	ГОСТ 103-76
	-10x120x284
	56
	158.48
	

	6
	ГОСТ 8509-93
	L 140х10 L=140
	32
	96.32
	

	7
	ГОСТ 7798-70
	Болт М16x50
	176
	19.89
	

	8
	ГОСТ 5915-70
	Гайка М16
	176
	5.81
	

	9
	ГОСТ 11371-78
	Шайба М16
	352
	3.87
	

	10
	ГОСТ 8645-68
	□ 40x25x2
	-
	3619
	

	11
	ГОСТ 24454-80*Е
	Мауэрлат брус 150x100 Lобщ.=97.88 м
	1
	1.54
	1.54

	12
	ГОСТ 24454-80*Е
	Стропильная нога 50x150 Lобщ.=616.85 м
	-
	10.33
	10.33

	13
	ГОСТ 24454-80*Е
	Кобылка доска 50x125 Lобщ.=1200 м
	23
	1.663
	1.663

	14
	ГОСТ 24454-80*Е
	Прогон брус 100x200 Lобщ.=44.5 м
	-
	0.89
	0.89

	15
	ГОСТ 24454-80*Е
	Стропил. Элемент брус 100x200 Lобщ.=6.8 м
	-
	0.136
	0.136

	16
	ГОСТ 24454-80*Е
	С тропил. Элемент брус 50x200 Lобщ.=15.75 м
	-
	0.16
	0.16

	17
	ГОСТ 24454-80*Е
	Контробрешетка брус 50х50 (м3)
	-
	2.5
	2.5

	18
	ГОСТ 24454-80*Е
	Подшивка доска 25 (м3)
	-
	4.1
	4.1

	19
	ГОСТ 24454-80*Е
	обрешетка брус 50х50 (м3)
	-
	4.3
	4.3

	20
	ГОСТ 24454-80*Е
	Обрешетка доска толщ.25мм
	-
	9.6
	9.6

	21
	ГОСТ 24454-80*Е
	Обрешетка и спл.настил – доска толщ.50 мм
	
	7
	7


Машины, оборудование, механизированный инструмент,
инвентарь и приспособления

	№ п/п
	Наименование
	Тип
	Марка
	Количество
	Техническая характеристика

	1
	Кран
	стреловой
	СКГ-30
	1
	
СТР=30 м

	2
	Переносная прожекторная мачта
	
	ПЗС-35
	6
	Мощность лампы 500 Вт

	3
	Угольник деревянный
	
	
	4
	

	4
	Подмости
	на мет.стойках
	ИНВ.N24
	30
	

	5
	Рейка отвес
	
	НИИСП, г.КИЕВ
	3
	

	6
	Молоток плотничный
	
	МПЛ
	8
	m=0.8кг,300*300*132

	7
	Топор плотничный
	
	А-2
	8
	m=1.97кг,502*200*150

	8
	Ящики для раствора
	
	ИНВ.N2631
	4
	Vящ=0.25 м3

	9
	Кельма комбинированная
	
	ГОСТ 9533-66
	2
	

	10
	Лопата растворная
	
	ЛР-2
	4
	m=2.2кг,1550*246

	11
	Электросварочный апарат
	
	СТЭ-24
	1
	

	12
	Лом гвоздодер
	
	ЛД-16
	3
	m=0.56кг,320*90*70

	17
	Отвес строительный
	
	ОТ-400
	4
	m=0.4кг,190*30

	18
	Уровень строительный
	
	УС-1-300
	4
	m=0.22кг,300*22*40

	19
	Метр складной
	
	
	4
	

	20
	Рулетка металлическая
	
	РС-12
	2
	m=0.31кг,L=20м

	21
	Лом монтажный
	
	ЛМ
	4
	m=5,6кг

	22
	Правило
	ДЮРАЛЮМИНИЕВОЕ
	ГОСТ4784-79
	4
	l=2м

	23
	Теодолит
	2Т30П
	
	2
	

	24
	Нивелир
	Н-3
	
	2
	

	25
	Рейка нивелирная
	Р-3
	
	4
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