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1. Пояснительная записка

В настоящем дипломном проекте производится сравнение двух вариантов методов возведения наружных стен.
Вариант А. Устройство наружных стен – кирпич пустотелый (толщ.=250мм), эффективный утеплитель (толщ.=150мм).
Вариант Б. Устройство наружных стен толщиной 250 мм из пеноблоков с утеплением (толщ.=150мм).
Расчет стоимости материалов, изделий и конструкций производим в табличной форме, расход материалов для каждого вида работ определяется с использованием нормативной литературы (ГЭСН-2001). Стоимость материалов принимаем в ценах по состоянию на III квартал 2009 г., используя Информационный бюллетень Центра ценообразования Иркутской области.

Таблица 1.1
Расчет стоимости материалов по вариантам производства работ
	№
	Обоснова-ние
	Наименование материала
	ед. изм.
	Кол-во на ед-цу
	Коли-чество
	ст-ть ед., руб
	общая ст-ть, руб.

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	7,00

	1
	
	Вариант А
	
	
	
	
	

	
	
	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
	м3
	
	
	
	

	
	ГЭСН 08-02-015-05
	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с заполнением теплоизоляционными материалами толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
	м3 кладки конструкции
	
	370,74
	
	

	1.1
	402-9070
	Раствор готовый кладочный
	м3
	2,7
	133,46
	2224,64
	296914,69

	1.2
	402-9060
	Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту)
	М3.
	0,206
	4,45
	1833,05
	8155.02

	1.3
	404-9036
	Кирпич керамический или силикатный
	т.шт.
	0,403
	149,40822
	5555,56
	830046,33

	1.4
	104-9090
	Плиты теплоизоляционные
	м2
	2,7
	1004,7054
	2224,64
	830046,33

	
	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	
	3,7074
	2703,39
	10022,55

	
	408-9040
	Песок для строительных работ
	М3
	0,07
	25,9518
	195
	5060,60

	
	102-0026
	Пиломатериалы хвойных пород.
	М3
	0,0005
	0,18537
	2627,12
	486,8

	
	411-0001
	Вода
	М3
	0,25
	92,68
	4,81
	445,7

	
	
	Итого по варианту А
	
	
	
	
	1980729.00

	2
	
	Вариант Б
	
	
	
	
	

	
	
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м
	м3
	
	
	
	

	
	ГЭСН 08-03-002-01
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м
	м3
	370,74
	
	
	

	2.1
	102-0026
	Пиломатериалы хвойных пород.
	м3
	0,0005
	0,18
	2627,12
	472,88

	2.2
	402-9070
	Раствор готовый кладочный
	м3
	0,11
	40,78
	2224,64
	90719,19

	2.3
	403-9210
	Камни легкобетонные
	м3
	0,92
	341,08
	3381,36
	1153314,2

	2.4
	411-0001
	Вода
	М3
	0,26
	96,39
	4,81
	463,6

	2.5
	ГЭСН26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами пенополистирольными
	1 м3 изоляции
	
	10
	
	

	
	104-9163
	Изделия теплоизоляционные
	м3
	1,24
	42,16
	932,2
	39301,5

	2.6
	
	Итого по варианту Б
	
	
	
	
	1284271,1



Для расчета затрат по эксплуатации машин и механизмов используем ГЭСН-2001, в котором для каждого вида работ определено наименование строительных машин и механизмов и количество маш.-час. работы каждого механизма. Стоимость маш.-час. в зависимости от наименования машины определена в информационном бюллетене Центра ценообразования Иркутской области. Расчеты ведём в табличной форме.

Таблица 1.2
Расчет затрат по эксплуатации машин и механизмов 
	№
	Обоснование
	Наименование машин и механизмов
	Ед. изм.
	Кол-во на ед-цу
	Количество
	Ст-ть маш-ч, руб.
	Общая ст-ть, руб.

	1.
	2.
	3.
	4.
	
	5.
	6.
	7.

	1
	
	Вариант А
	
	
	
	
	

	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с заполнением теплоизоляционными материалами толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м

	
	ГЭСН 08-02-015-05
	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с заполнением теплоизоляционными материалами толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
	м3 кладки конструк-
ции
	
	370,74
	
	

	1.1
	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	м-час
	0,39
	144,59
	764,02
	110469,65

	1.2
	400001
	Автомобили бортовые
	м-час
	0,05
	18,53
	488,64
	452,7

	
	
	Итого по варианту А
	
	
	
	
	110922,35

	
	
	Вариант Б
	
	
	
	
	

	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м

	
	ГЭСН 08-03-002-01
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	
	370,74
	
	

	
	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	м-час
	0,44
	163,12
	702,91
	114658,67

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГЭСН26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами пенополистирольными
	1 м3 изоляции
	
	34
	
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	м-час
	0,51
	17,34
	484,3
	8397,76

	
	332101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	м-час
	0,2
	6,8
	235,39
	1600,65

	
	332102
	Установки отжига проволоки с устройством перемотки
	м-час
	1,68
	57,12
	133,21
	7608,95

	
	
	Итого по варианту Б
	
	
	
	
	132266,03



Для расчета основной заработной платы составляем калькуляцию трудовых затрат, используя ГЭСН-2001. Для каждой работы определяем затраты труда рабочих и затраты труда машинистов. Величину основной заработной платы (заработной платы рабочих) находим по следующей формуле:




где Тр- затраты труда рабочих для каждого вида работ на весь объем, чел.-ч.(таблица 3);
Цчел.-ч- стоимость чел.-ч. в текущем уровне (определяется по Информационному бюллетеню Центра ценообразования).
После расчета исходных данных переходим к определению величины прямых затрат для каждого из сравниваемых вариантов:




где Смат - стоимость материалов по каждому варианту (табл. 1.1);
Сэм- стоимость эксплуатации машин для отдельного варианта (табл.1.2);
Осн.ЗП – величина основной заработной платы для каждого варианта (табл.3).
Вариант А:


ПЗ= 1980729.00+ 110922,35+316534,43 =2408185,7 руб.

Вариант Б:

ПЗ = 1284271,1+ 132266,03+226323,15 = 1642860,2руб.

Далее определяем себестоимость выполняемых работ:




Вариант А:

С1= 2408185,7 + 386172 =2794357,7 руб.

Вариант Б:

С2=1642860,2 +264417,31 =1912677,5руб.

где НР – величина накладных расходов для каждого варианта расчета, принимается в процентном отношении от фонда оплаты труда (ФОТ). Нормы накладных расходов принимаем по видам строительных и монтажных работ. Величина фонда оплаты труда представляет собой общую заработную плату рабочих и машинистов и определяется по формуле:




где Тр и Тм - общие затраты труда рабочих и машинистов (табл. 1.3).



Таблица 2.4
Определение величины накладных расходов
	№ п/п
	Наименование работ
	ФОТ, руб.
	Норма НР по видам СМР, %
	Величина НР, руб.

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1
	Вариант А
	
	
	

	
	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с заполнением теплоизоляционными материалами толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
	316534,43
	122%
	386172

	
	Итого по варианту А
	
	
	386172

	2
	Вариант Б
	
	
	

	
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м
	173155,3
	122%
	211249,46

	
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами пенополистирольными
	53167,85
	100%
	53167,85

	
	Итого по варианту Б
	226323,15
	
	264417,31



В состав приведенных затрат входит объем капитальных вложений в основные производственные фонды и оборотные средства строительных организаций:



Кi1=740504+155723,04= 896227,04 руб.
Кi2=506859+175440 = 682299руб.

где Кi – общий объем капитальных вложений; Кос – объем капитальных вложений в оборотные средства, определяемый по следующей формуле:



К1 ос= 1,06 * 2794357,7 / 4= 740504руб.
К2ос= 1,06 *1912677 / 4= 506859 руб.
стоимость стена расход материал
где Сi – себестоимость выполняемых работ по каждому варианту;
коб – нормативный коэффициент оборачиваемости (для технико-экономических расчетов принимаем равным 4).
Копф – объем капитальных вложений в основные производственные фонды:




где Сiин – инвентарно-расчетная стоимость i-ой машины (по рыночным ценам г. Иркутска);
Тiн – количество часов работы на объекте по нормам i-ой машины (таблица 1);
Тiг - нормативное количество часов работы машины в году [1].

Таблица 1.5
Расчет капитальных вложений в основные производственные фонды 
	№ п/п
	Наименование машин, установок, инструмента
	Инвентарно-расчетная 
ст-ть, руб.
	Продолжительность работы машины в году, маш.-ч.
	Продолжительность работы машины по нормам, маш.-ч.
	Объем капитальных вложений в ОПФ

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1
	Вариант А
	
	
	
	

	1.1
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	2500000
	2340
	144,59
	154476,48

	1.2
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	185000
	2750
	18,53
	1246,56

	
	Итого по варианту А:
	
	
	
	155723,04

	2
	Вариант Б
	
	
	
	

	2.1
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	2500000
	2340
	163,12
	174273,49

	
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	185000
	2750
	17,34
	1166,51

	
	Итого по варианту Б:
	
	
	
	175440



Завершающим этапом выбора оптимального варианта метода производства работ является расчет приведенных затрат, минимальный показатель которых является критерием оптимальности.




П1= 2794357,7 + 0,16 * 896227,04 = 2937754руб.
П2=1912677,5 + 0,16 * 682299= 2021845,3руб.

Таблица 1.6
Технико-экономические показатели для выбора оптимального варианта производства работ
	№ п/п
	Наименование показателей
	Обозначение
	Варианты производства работ,тыс.руб.
	Обоснование

	
	
	
	Вприант А
	Вариант Б
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	Стоимость материалов, конструкций и изделий
	Смат
	1980729.00
	1284271,1
	Таблица 1

	2.
	Стоимость эксплуатации строительных машин
	Сэм
	110922,35
	132266,03
	Таблица 2

	3.
	Основная заработная плата
	ОснЭП
	299305,7
	207263,06
	Таблица 3

	4.
	Итого прямых затрат
	ПЗ
	2408185,7
	1642860,2
	Расчет

	5.
	Накладные расходы
	НР
	386172
	264417,31
	Таблица 4

	6.
	Себестоимость выполненных работ
	Сi
	2794357,7
	1912677,5
	Расчет

	7.
	Капитальные вложения в оборотные средства
	Кос
	740504
	506859
	Расчет

	8.
	Капитальные вложения в ОПФ
	Копф
	155723,04
	175440
	Таблица 5

	9.
	Общий объем капитальных вложений
	Кi
	896227,04
	682299
	Расчет

	10.
	Приведенные затраты
	Пi
	2937754
	2021845,3
	Расчет





Выводы

На основании экономического сравнения по критерию приведенных затрат видно, что вариант А «Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м» является наиболее оптимальным»
Экономический эффект определяется как разность приведенных затрат по отношению к оптимальному.
Экономический эффект при сравнении Варианта А и Варианта Б составляет: руб. 915908,7 руб.
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