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Утверждаю
начальник
 сентябрь 2000
Техническое задание по выполнению ОКР
по разработке машины офсетной печати
1. Назначение ОКР.
Разработка машины офсетной печати. Группа новизны Б, группа сложности 4.
2. Основание для выполнения ОКР.
Основанием является методическое указание «Организация и управление НИОКР». Задание ОКР №5 вариант №21.
3. Состав.
В состав будут входить: пояснительная записка и макет.
4. Основные требования.
4.1 Перечень типовых технологических процессов на каждую деталь.
4.2 Перечень ТЗ на разработку СТО и оснастки.
4.3 Перечень технологических инструкций.
4.4 Разработка КО на КЭС.
4.5 Составление перечня ТО на опытный образец. 
4.6 Разработка кинематической схемы образца,
4.7 Ведомость спецификации, ссылочных документов и держателей подшипников.
4.8 Метрологическая экспертиза.
4.9 Расчеты (стоимостные, расчет размерных цепей, прочности конструкций, графоаналитические).
4.10 Габаритные чертежи.
4.11 КО на изготовление тары.
4.12 Разработка и согласование ВП.
4.13 Разработка электромонтажных чертежей.
4.14 Разработка ТУ.
4.15 Ведомость материалов.
4.16 ТЗ на спец оснастку.
4.17 Проектирование специальной оснастки (кондуктор, штамп, ее форма, инструмент)
4.18 Инспекция КО оснастки,
4.19 Разработка подетально-специфицированных норм расхода материалов.
4.20 Проект программы и методики проведения предварительных испытаний опытного образца изделия.
4.21 Разработка эксплуатационной документации на опытный образец, КЮ-прибора, стенды.
5. Состав отчета
5.1 ТЗ
5.2 План-график проведения ОКР
5.3 Заказ
5.4 Структура подразделения для выполнения ОКР.
5.5 Отчетные документы.
5.5.1 Акт технической приемки этапа.
5.5.2 Акт финансовый.
5.5.3 План отчет за квартал.
6. Срок проведения работ 18 месяцев
стоимость ч/мес. – 400.
Менеджер проекта    _________________



Утверждаю
Главный конструктор
Предприятия
__________________
______________2000
РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК
	Этап
	Под этап
	Наименование этапов, содержание работ
	Исполнительное подразделение
	План Отчет
	Трудоем(н.час.)
	Срок исполнения
	Сметная стоимость, грн.

	03
	
	Разработка предварительного проекта технологического процесса оп. образца изделия с присвоением документации литеры «П»
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочий проект
	
	
	
	
	

	
	0100
	Разработка перечня спец. технологий 
	
	
	1600
	
	

	
	0200
	Разработка перечня типовых технологических процессов на каждую деталь
	
	
	12000
	
	

	
	0300
	Разработка перечня ТЗ на разработку СТО и оснастки
	
	
	12000
	
	

	
	0400
	Разработка перечня технологических инструкций
	
	
	1800
	
	

	
	
	
	
	
	27400
155,7ч/м
	
	62272,73

	04
	
	Разработка РД образца изделия
	
	
	
	
	

	
	0100
	Разработка КД, предназначенной для изготовления опытного образца изделия, оснастки и инструмента
	
	
	
	
	

	
	0101
	Разработка комплекта КД на образец
	
	
	
	
	

	
	0101.01
	Составление перечня ТД на оп. образец
	
	
	12
	
	

	
	0101.02
	Разработка чертежей контрольных сборок
	
	
	2310
	
	

	
	0101.03
	Разработка чертежей деталей
	
	
	16000
	
	

	
	0101.04
	Проведение тех. контроля КД
	
	
	1656
	
	

	
	0101.05
	Отработка чертежей на технологичность
	
	
	414
	
	

	
	0101.06
	Разработка кинематич. схемы образца
	
	
	221
	
	

	
	0101.07
	Разработка сборочных чертежей мех части
	
	
	15400
	
	

	
	0101.08
	Разработка спецификаций
	
	
	525
	
	

	
	0101.09
	Разработка ведомости: спецификации, ссылочных док. и держателей подлинников
	
	
	100
	
	

	
	0101.10
	Проведение метрологической экспертизы чертежей
	
	
	3240
	
	

	
	0101.11
	Разработка ТЗ для подразделений-соисполнителей
	
	
	48
	
	

	
	
	Согласование ТЗ
	
	
	9,6
	
	

	
	0101.12
	Проведение метрологической экспертизы
	
	
	168
	
	

	
	0101.13
	Проведение расчетов (точностных, расчет размерных цепей, прочности конструкций, ЗИП, графоаналитический)
	
	
	357,5
	
	

	
	0101.14
	Разработка габаритных чертежей
	
	
	546
	
	

	
	0101.15
	Разработка КД на изготовление тары
	
	
	192
	
	

	
	0101.16
	Разработка карт рабочих режимов
	
	
	187,5
	
	

	
	0101.17
	Разработка СХЭ опытного образца
	
	
	436,1
	
	

	
	0101.18
	Разработка и согласование ВП
	
	
	1087,5
	
	

	
	0101.19
	Разработка электромонтажных чертежей (блоков, пультов)
	
	
	1650
	
	

	
	0101.20
	Разработка КД на микросборки опытного образца
	
	
	437,5
	
	

	
	0101.21
	Разработка чертежей печатных плат
	
	
	1100
	
	

	
	0101.22
	Разработка ТУ
	
	
	775
	
	

	
	0101.23
	Проведение метрологической экспертизы ТУ
	
	
	62,5
	
	

	
	0101.24
	Проведение нормоконтроля 
	
	
	1200
	
	

	
	0101.25
	Снятие копий документации на копировально множительном оборудовании
	
	
	40
	
	

	
	
	Комплектование и выдача копий
	
	
	400
	
	

	
	0101.25.01
	Увязка заимствованных электросхем
	
	
	460
	
	

	
	0101.26
	Копирование КД и ТД на кальку
	
	
	75
	
	

	
	0101.27
	Сверка копий с оригиналом
	
	
	10,7
	
	

	
	0101.28
	Машинописные работы
	
	
	320
	
	

	
	0101.29
	Увязка заимствованных детелей
	
	
	3200
	
	

	
	
	
	
	
	52640,9
299,1 ч/м
	
	119638,41

	05
	
	Разработка КЭС, КЮП, КИА
	
	
	
	
	

	
	0102
	Разработка комплекта КД на оснастку, инструмент оборудование
	
	
	
	
	

	
	0102.01
	Разработка КД на КЭС
	
	
	3750
	
	

	
	0102.02
	Разработка СХЭ КЭС 
	
	
	1985
	
	

	
	0102.03
	Разработка и согласование ВП наКЭС
	
	
	36,25
	
	

	
	0102.04
	Разработка СХО на КЮП 
	
	
	800
	
	

	
	0102.05
	Разработка КД на КЮП
	
	
	15980
	
	

	
	0102.06
	Разработка СХЭ КИА для оп. образца
	
	
	429
	
	

	
	0102.07
	Разработка КД КИА для оп. образца
	
	
	44000
	
	

	
	
	
	
	
	66980
380,6ч/м
	
	152227,27

	06
	
	Разработка программного обеспечения
	
	
	
	
	

	
	0103
	Разработка програмного обеспечения 
	
	
	
	
	

	
	0103.01
	Программирование и отладка программы
	
	
	1256
	
	

	
	0103.02
	Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ
	
	
	330
	
	

	
	0103.03
	Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний програмного продукта
	
	
	64
	
	

	
	0103.04
	Проведение предварительных (государственных, приемосдаточных и др.) испытаний
	
	
	130
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	0103.05
	Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний
	
	
	500
	
	

	
	0103.06
	Подготовка и передача программы и программной документации для сопровождения
	
	
	130
	
	

	
	
	
	
	
	2410
13,7 ч/м
	
	5477,27

	07
	
	Разработка технологической документации и спецоснастки
	
	
	
	
	

	
	0200
	Разработка технологических документов, предназначенных для изготовления оп. образца в объеме, определенном потребностями и масштабом опытного производства
	
	
	
	
	

	
	0202
	Разработка ведомостей материалов ВМ
	
	
	132
	
	

	
	0203
	Разработка и утверждение графика подготовки производства ГПП
	
	
	1600
	
	

	
	0204
	Разработка ТЗ на спецоснастку
	
	
	64
	
	

	
	0205
	Проектирование спецоснастки
	
	
	320
	
	

	
	0206
	Инспекция КД оснастки
	
	
	25
	
	

	
	0207
	Разработка техпроцессов
	
	
	13300
	
	

	
	0208
	Разработка подетально-специфици-рованных норм расхода материала
	
	
	160
	
	

	
	0209
	Разработка, согласование и утверждение заключения о технологичности изделия
	
	
	25
	
	

	
	0210
	Проведение технологической подготовки производства тары
	
	
	24
	
	

	
	
	
	
	
	15650
88,9 ч/м
	
	35568,18

	08
	
	Разработка эксплуатационной документации
	
	
	
	
	

	
	0300
	Разработка эксплуатационной документации 
	
	
	
	
	

	
	0301
	Разработка проекта программы и методики проведения предварительных испытаний оп. образца изделия
	
	
	735
	
	

	
	0302
	Разработка эксплуатационной документации (ТО, ИЭ, ПС и т.д.) на оп. образец, КЮ-приборы, стенды, НСИ (нестандартные средства испытаний)
	
	
	600
	
	

	
	0303
	Составление перечня эл.схем и разбивка по папкам
	
	
	1
	
	

	
	0304
	Расчет содержания драгметалов
	
	
	25
	
	

	
	0305
	Согласование ЭД с ОТТ
	
	
	70
	
	

	
	0306
	Нормоконтроль ЭД
	
	
	105
	
	

	
	0307
	Метрологическая экспедиция ЭД
	
	
	3
	
	

	
	0308
	Снятие копий с ЭД
	
	
	38,4
	
	

	
	0309
	Разработка иллюстраций к ЭД
	
	
	610
	
	

	
	0310
	Разработка методики юстировки и настройкиобразца, НСИ, нестандартизированных методик измерений подлежащих метрологической аттестации  
	
	
	6,2
	
	

	
	0400
	Согласование и утверждение у заказчика документации
	
	
	1,5
	
	

	
	0401
	Разработка уведомления о готовности технической документации
	
	
	8
	
	

	
	0402
	Приемка
	
	
	8
	
	

	
	0403
	Доработка РКД
	
	
	11026
	
	

	
	0404
	Повторное рассмотрение на НТС
	
	
	140
	
	

	
	0405
	Получение приемо-сдаточного акта о передаче копий рабочей конструкторской документации головному изготовителю
	
	
	200
	
	

	
	
	
	
	
	13577,1
77,14
	
	30857,27

	
	ИТОГО
	
	
	178658
	
	406040,91



Менеджер проекта ______________ 
Начальник ведущего отдела ________ 
Начальник отделения _________________
Начальник ППО _________________________



















Трудоёмкость этапов и стадий разработки ОКР
	Этапы и стадии разработки
	Трудоемкость, н.час

	1. Разработка ТЗ
	3573,16

	2. Разработка технического предложения
	50024,24

	3. Разработка эскизного проекта
	85755,84

	4. Разработка технического проекта
	128633,76

	5. Разработка рабочей документации
	178658,00

	6. Изготовление одного опытного образца
	107194,80

	7. Проведение (участие) в предварительных испытаниях
	35731,60

	8. Корректировка технической документации
	35731,60

	9. Доработка опытного образца
	23582,86

	10. Предъявление опытных образцов на гос. испытание
	3573,16

	11. Участие в гос. испытаниях
	29299,91

	12. Корректировка технической документации по результатам гос. испытаний и подготовка к серийному пр-ву.
	32873,07

	ВСЕГО:
	714632




Менеджер проекта _______________________


















Согласовано 											     Утверждено
Главный инженер									Главный конструктор
_______________									___________________
___________2000 г.									______________ 2000 г.

План-график
выполнения ОКР
Тема: «машина офсетной печати»
Вариант 5/21.

	№ эт.
	Наименование этапов
	Испол нители работ
	2000
	2001
	2002
	Примечания

	
	
	
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	

	1
	Разработка ТЗ
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,2

	2
	Разработка ТП
	235
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,21

	3
	Разработка ЭП
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,22

	4
	Разработка технического проекта
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,22

	5
	Разработка рабочей документации
	210
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,21

	6
	Изготовление опытного образца
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,22

	7
	Проведение (участие) в предварительном испытании
	170
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,2

	8
	Корректировка ТО по результатам предва рительного испытания
	170
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,2

	9
	Доработка опытного образца
	224
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,2

	10
	Предъявление образ цов на гос. испытании
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,2

	11
	Участие в гос. испытаниях
	138
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,21

	12
	Корректировка ТО по результатам гос. испы таний 
	156
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,2




Менеджер проекта _________				Начальник ведущего отдела __________
Менеджер по теме _________				Начальник отделения _______________
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Заказ № 5/21.
Согласовано 																	Утверждаю
Руководитель подразделения 											Начальник глав. конструктор
темодержателя
На выполнение работ по теме
«Машина офсетной печати»
Основание на выполнение работы
Т3№
Источник финансирования
Подразделения исполнители
Сроки исполнения: начало-01.09. 2000 окончание 28.02. 2002
	Этап
	Наименование этапа виды работ
	Сроки выполнения
	Подразделение 
	Всего, осн з/п, грн
	В том числе по кварталам
	Всего трудоемкость, ч/м
	В том числе по кварталам

	
	
	начало
	окончание
	
	
	2000
	2001
	2002
	
	2000
	2001
	2002

	
	
	
	
	
	
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I

	1
	Разработка ТЗ
	1.09.
	29.09
	2
	8160
	8160
	
	
	
	
	
	
	20,4
	20,4
	
	
	
	
	
	

	2
	Разработка ТП
	2.10
	31.10
	2
	113760
	
	113760
	
	
	
	
	
	284,4
	
	284,4
	
	
	
	
	

	3
	Разработка ЭП
	1.11
	29.12
	2
	195200
	
	195200
	
	
	
	
	
	488
	
	488
	
	
	
	
	

	4
	Разработка технического проекта
	3.01
	30.03
	2
	292800
	
	
	292800
	
	
	
	
	732
	
	
	732
	
	
	
	

	5
	Разработка рабочей документации
	2.04
	31.07
	2
	406560
	
	
	
	304920
	101640
	
	
	1016,4
	
	
	
	762,3
	254,1
	
	

	6
	Изготовление опытного образца
	1.08
	28.09
	4
	244000
	
	
	
	
	244000
	
	
	610
	
	
	
	
	610
	
	

	7
	Проведение (участие) в предварительном испытании
	1.10
	31.10
	3
	81600
	
	
	
	
	
	81600
	
	204
	
	
	
	
	
	204
	

	8
	Корректировка ТО по результатам предварительного испытания
	1.11
	30.11
	2
	81600
	
	
	
	
	
	81600
	
	204
	
	
	
	
	
	204
	

	9
	Доработка опытного образца
	3.12
	17.12
	3
	53760
	
	
	
	
	
	53760
	
	134,4
	
	
	
	
	
	134,4
	

	10
	Предъявление образцов на гос. испытании
	18.12
	31.12
	2
	8160
	
	
	
	
	
	8160
	
	20,4
	
	
	
	
	
	20,4
	

	11
	Участие в гос. испытаниях
	3.01
	31.01
	2
	66792
	
	
	
	
	
	
	66792
	166,98
	
	
	
	
	
	
	166,98

	12
	Корректировка ТО по результатам гос. испытаний и подготовка к серии
	1.02
	28.02
	2
	74880
	
	
	
	
	
	
	74880
	187,2
	
	
	
	
	
	
	187,2

	
	Итого:
	
	
	
	1627272
	8160
	308960
	292800
	304920
	345640
	225120
	141672
	4068,18
	20,4
	772,4
	732
	762,3
	864,1
	562,8
	354,18





Утверждаю 										Утверждаю
Директор предприятия 							Директор предприятия
__________ И. С. Задорожный				_____________ О. В. Ивушкин
2000 г.								___________________2000 г.



АКТ
технической приемки эт. 2 по ТЗ
 варианта № 5/21 от 31.10.2000 г. 
(изделие «машина офсетной печати»)
Настоящий Акт составлен в том, что ЧИУ на основании ТЗ варианта 5/21 от 31.10.2000 выполнен этап № 2, в объеме которого проведена разработка и согласование технического предложения (ТП) по изделию «машина офсетной печати» на сумму 113760 грн.


От предприятия:									От предприятия:
________________									_________________





















Наименование исполнителя					         Наименование заказчика
Адрес __________________					Адрес ___________________
Расчетный счет __________					Расчетный счет ___________
в ______________________					в _______________________
город __________________					город ___________________

АКТ
сдачи-приемки научно-технической продукции
 по ТЗ варианта № 5/21
Мы, ниже подписавшиеся, представитель Исполнителя - менеджер проекта Ивушкин О. В., с одной стороны, и представитель Заказчика ____________________ с другой стороны составили настоящий акт о том, что Исполнителем сданы следующие работы:

	№п/п
	Наименование темы как этапа по договору
	Чем закончен этап
	Цена этапа

	1
	Разработка технического предложения
	ТП
	113760



Данная научно-техническая продукция удовлетворяет условиям договора в надлежащем порядке оформлена и принимается Заказчиком.
Договорная цена составила по этапу 113760 грн. (сто тринадцать тысяч семьсот шестьдесят грн.).
Общая сумма аванса, перечисленная Исполнителю составляет 56880 грн. (пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят грн.).
Следует к перечислению Исполнителю 56880 грн. (пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят грн.).

Работу сдал										Работу принял
От исполнителя										От заказчика




Утверждаю 
Руководитель предприятия
2000 г.
План отчет
по основным экономическим показателям
на I квартал 2002 г. отделение № 3
	№ п/п
	Наименование показателей
	единица измерения
	план на квартал
	Вып. в см. стоимости
	фактические затраты
	% выполнения

	1
	Номенклатура и объем договорных работ по этапам, подлежащим сдаче Заказчику
	грн.
	141672
	141672
	
	100 %

	2
	Фонд заработной платы
	грн
	141672
	141672
	

	100 %

	3
	Общий объем работ в сметной стоимости
	грн
	141672
	141672
	

	100 %

	4
	Численность работающих 
	чел
	354,18
	354,18
	
	100% 




Начальник ППО ____________
Согласовано: начальник ОТПЗ ____________________
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