1. Исходные данные для проекта
Обводной гидроквершлаг проводится для подачи свежего воздуха в забои, доставки материалов и оборудования, прокладки трубопроводов  для подачи воды в забой  и транспортирования пульпы
Таблица 1
Исходные данные для проекта
	Показатель
	Условные обозначения
	Значения

	1
	2
	3

	Угол падения, град
	

	8

	Категория горных пород по буримости
	

	XI

	Глубина разработки, м
	

	480

	Длина выработки
	

	188

	Форма сечение выработки
	
	арочная

	Поперечное сечение в свету, м2
	

	14,6

	Поперечное сечение вчерне, м2
	

	17,7

	Ширина выработки, м
	

	4,7

	Ширина колеи, мм
	

	900

	Тип рельсового пути
	
	двухколейный

	Материал крепи
	
	Металл, А13-22

	Расстояние между рамами, м
	

	0,5

	Способ проведения водоотливной канавки
	
	БВР

	Площадь поперечного сечения водоотливной канавки, м2
	

	0,1

	Тип бурильной установки
	
	СБУ-25

	Количество бурильных установок
	
	1

	Тип рельсов
	
	Р-33

	Материал шпал
	
	дерево

	Тип погрузочных машин 
	
	1-ППН-5

	Тип транспортного оборудования
	
	Электровоз АРП, платформа

	Грузоподъемность вагонетки, т
	

	3,3

	Количество шпуров:
	

	55

	Глубина шпура:
	

	1,15

	Коэффициент использования шпура
	

	0,87

	Вес одной рамы, кг
	

	462

	Тип вентилятора
	
	СВМ-6

	Диаметр вентиляционных труб, м
	

	600

	Число рабочих дней в месяц, дн.
	

	26

	Число рабочих смен в сутки
	

	4

	Продолжительность смены, мин
	

	360




2. 
Расчет объемов работ по проведению выработки

Минимальная нормативная скорость проведения выработки за месяц (, м/мес) составляет 50 м/месс. При проведении выработок буровзрывным способом, забои которых отнесены к опасным по метану, горным ударам, применяется коэффициент 0,9, т.е.:

м/мес.


После определения минимальной нормативной скорости проведения выработки устанавливается месячная скорость проведения выработки, максимальная достигнутая в данных условиях за последнее время на шахте или других шахтах , но не ниже расчетной нормативной скорости .

Продолжительность сооружения выработки (, месс) определяется из выражения:








где  – продолжительность подготовительных работ, мес.;  – время на проведение технологической части выработки длиной  = 30 м и установку в ней проходческого оборудования, мес.;  – время на проведение и крепление выработки с намеченной расчетной скоростью (), мес.; – продолжительность заключительных работ, мес.
В состав подготовительных работ входит: оснащение выработок проходческим оборудованием; прокладка к забою линий электроснабжения (распределительный пункт), сжатого воздуха, связи, освещения, водоснабжения, оборудования подземного транспорта, устройство водоотвода или водоотлива; установка вентилятора местного проветривания и прокладка вентиляционного трубопровода; усиление крепи подводящей выработки и установка крепи сопряжения и др.
Продолжительность подготовительных работ определяется расчетом, а в проекте 0,8 мес. 

Продолжительность проведения технологической части выработки  (мес.), определяется:






где  – длина или объем  технологической части выработки, м или м3;  – скорость проведения технологической части выработки, м/мес (принимается 0,7∙).  – время установки постоянного проходческого оборудования и приведение его в рабочее состояние (принимается равным 0,1), мес.

мес.

Продолжительность проведения основной части выработки  (мес.) определяется:





где  – полная длина выработки;  – скорость проведения выработки, равная , м.

мес.

К заключительным работам относятся: демонтаж проходческого оборудования и подготовка выработки к сдаче в эксплуатацию, в том числе и установка постоянного оборудования (конвейеров, рельсового пути, лебедок и постоянной сети электроснабжения). Принимается  = 1 мес.
Таким образом, продолжительность сооружения выработки будет составлять:

мес.

Отдельно для проходки горной выработки определяется продолжительность разделки и оборудования квершлага (tсп, сут.), объем которго составляет 62м3

,






Где - объем разделки сопряжения, м3; - техническая производительность бурильной машины, м/ч; - количество бурильных машин, шт.; - техническая производительность погрузочной машины, м3/мин; - удельные трудозатраты на возведение крепи, чел∙мин/м3; - количество проходчиков в бригаде, чел.
Способ проведения сопряжения буровзрывной. Погрузка горной массы осуществляется погрузочной машиной 1ППН-5 в вагонетки ВГ-3,3. Крепление сопряжения осуществляется специальной арочной крепью из профиля СВП-22. Длина сопряжения 6,5 м, количество рам 16, расстояние между рамами 0,4 м, затяжка желзобетонная, радиус закругления (стрелочный перевод) 20 м.




день или мес.
Таким образом, продолжительность сооружения выработки с разделкой сопряжения составит:

мес.

Расчетный объем проведения выработки за сутки  (сут., м/сут.) определяется:

м/сут.

где  – число рабочих дней по проведению выработки. 

Расчетный объем проведения выработки за смену  (м/см) определяется:



где  – число рабочих смен в сутки.

Расчетный объем проведения выработки за цикл (м) определяется:

м/смену

где  – число циклов в смену.
Принимаем объем проведения выработки за смену 1 м.
Цикл в забое подготовительной выработки представляет собой периодически повторяющую совокупность всех процессов и операций, выполняемых в определенной последовательности и степени взаимного совмещения для проведения выработки на глубину одной заходки, равной при применении буровзрывных работ – глубине шпуров, скорректированных на коэффициент использования шпура, и при применении комбайнов – расстоянию, пройденному без остановки комбайна, для возведения постоянной крепи. 
Таким образом, объем проведения выработки за цикл определяется при буровзрывном способе выемки горной массы:




где  – средняя длина шпура, м (принимаем 1,15м);  – коэффициент использования шпура (принимаем 0,87).
При проведении выработки в забое выполняются основные и вспомогательные рабочие процессы.
К основным производственным процессам принято относить разрушение горной массы в забое выработки и ее извлечение, крепление выработки. Вспомогательные процессы – это проветривание выработки, водоотлив, доставка оборудования и материалов, сооружение транспортных и других коммуникаций. Расчет объемов работ ведется на 1 м проведения выработки или на цикл. Все расчеты сводятся в табл. 2.

1) объем подвигания забоя за цикл, м

м
2) объем работ по бурению шпуров	

м
где nШ – число шпуров;
3) объем работ по погрузке горной массы


где SПР – сечение в проходке, принимается



где 1,05 – коэффициент, учитывающий запас сечения на усадку крепи;  – сечение вчерне;

м3
4) объем работ по креплению выработки рамной крепью VКР, рам


5) объем работ по настилке рельсового пути (независимо от количества путей) VНП, м

м
6) объем работ по наращиванию скребкового конвейера VНК, м

м

где  – размер секций конвейера, м;

7) объем работ по проведению водоотливной канавки , м

м

8) объем работ по креплению канавки желобами , м

м

9) объем работ по навеске вентиляционных труб , м 

м

10) объем работ по наращиванию оросительного, противопожарного става труб , м 

м
3. 
Расчет трудоемкости работ и составление графика выходов
Таблица 2
Расчет затрат и стоимости труда
	Процессы
	Норма
времени (выработки)
	Объем на цикл
	Трудоемкость
работ,
чел./ч,
(чел./см.)
	Разряд.
	Тарифная ставка, р.
	Сумма
затрат,
р.

	
	НСБ
	КП
	НУС
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Бурение шпуров, м
	46,8
	0,93
	45,2
	63,3
	1,400
	
	
	

	Погрузка горной массы, м3
	12,2
	1,14
	13,9
	18,6
	1,338
	
	
	

	Крепление выработки, рам
	1,49
	1,0
	1,49
	2,0
	1,342
	
	
	

	Настилка рельсов, м
	10,1
	0,67
	6,76
	1,0
	0,148
	
	
	

	Проведение и крепление канавки, м
	11,1
	1,0
	11,1
	1,0
	0,09
	
	
	

	Навеска вентиляционных труб, м
	198,0
	1,0
	198
	1,0
	0,05
	
	
	

	Наращивание ППС, м
	13,5
	1,0
	13,5
	1,0
	0,074
	
	
	

	Прочие работы
	
	
	
	
	0,1
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	4,542
	
	409,86
	1862




Комплексная норма выработки  (м) определяется

м/чел
Расценка 1 м стоимости работ по оплате труда РК, р./м

 р./м.






4. Планирование штата и составление графика выходов
 рабочих
Явочная численность сменного звена проходческой бригады устанавливается на основании нормативной трудоемкости работ с учетом допустимого перевыполнения норм и числа циклов.



где  – число циклов в смену определяется делением скорости проведения выработки за смену на подвигание забоя за цикл

Принимаем численность сменного звена = 4.
Коэффициент перевыполнения норм определяется




Численность суточной бригады проходчиков  (чел.) определяется исходя из численности сменного звена NЯЗ и числа смен в сутки по проведению выработки ()

чел.

где nСМ – число смен в сутки.
Численность рабочих по обслуживанию принимается по нормативам, разработанным на шахте, при этом следует исходить из следующих положений: численность горнорабочих на доставку материалов и оборудования в забой, выполнение работ по технике безопасности рассчитывается исходя из суточных объемов работ и установленных норм выработки.
Численность подземных электрослесарей для выполнения ремонта принимается в соответствии с нормативами, установленными по сумме баллов ремонтной сложности действующего оборудования в выработке (участка). Расчет баллов ремонтной сложности сводится в табл. 3.
Таблица 3
Расчет ремонтной сложности оборудования подготовительного
участка
	Наименование оборудования
	Единица
измерения
	Норма
баллов
	Количество

	Сумма баллов


	Бурильная установка СБУ-25
	
шт.
	25
	1
	25

	Погрузочная машина 
1-ППН-5
	шт.
	15
	1
	15

	Электровоз АРП-7
	шт.
	25
	1
	25

	Вентилятор СВМ-6
	шт.
	0,1
	2
	0,2

	Противопожарный стан
	м
	0,002
	220
	0,44

	Итого:
	
	
	
	65,64



По сумме баллов 65,64 применяем 7 подземных электрослесарей
Численность рабочих по списку рассчитывается путем умножения явочной численности рабочих на коэффициент списочного состава. Этот коэффициент представляет собой частное от деления планового числа дней работы участка в год на среднее плановое число выходов одного рабочего за год.

Коэффициент списочного состава  для подземных рабочих с пятидневной рабочей неделей при непрерывной работе участка рассчитывается по формуле







где  – календарное число дней в году;  – число праздничных дней в году; ТВД – число выходных дней рабочего по графику;  – продолжительность отпуска;  – коэффициент, учитывающий число невыходов по уважительным причинам,  = 0,94–0,96.


Списочный штат рабочих на смену составит NСП (чел.)




где  – явочная численность рабочих, чел.
Численность инженерно-технических работников определяется в соответствии с типовыми нормативами штатов:
– начальник участка – 1 чел.;
– заместитель начальника участка – 1 чел.;
– помощник начальника участка – 1 чел.;
– механик участка – 1 чел.;
– горный мастер – 1 чел. в смену. 
На основании полученных расчетов составляется табл. 4.
Таблица 4
Численность работников участка
	Профессия и должность
	Явочная 
численность, чел.
	Коэффициент списочного 
состава
	Списочная 
численность, чел.

	Проходчик
	16
	1,69
	27

	Подземный электрослесарь
	3
	1,56
	5

	Дежурный электрослесарь 
	4
	1,56
	6

	Горнорабочий подземный
	5
	1,56
	8

	Итого: рабочих
	28
	
	46

	            ИТР
	8
	
	11

	Всего трудящихся
	36
	
	57



График выходов составляется на сутки с разбивкой по сменам для каждой профессии (табл. 5).
Таблица 5
График выходов рабочих
	Профессия
рабочего
	Численность рабочих, чел.

	График смены

	
	смены
	всего

	

	
	I
	II
	III
	IV
	
	I
	II
	III
	IV

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Проходчик
	4
	4
	4
	4
	16
	
	
	
	

	Подземный электрослесарь по ремонту
	3
	-
	-
	-
	3
	
	
	
	

	Дежурный электрослесарь
	1
	2
	1
	1
	4
	
	
	
	

	Горнорабочий подземный
	2
	1
	1
	1
	5
	

	

	

	



5. Расчет и построение графика организации работ
Для построения графика необходимо определить продолжительность каждого процесса (операции) цикла.
При буровзрывном способе выемки






где  – трудоемкость по операции, чел./см.;  – число рабочих выполняющих процесс;  – коэффициент, учитывающий сокращение времени на выполнение технологических операций за счет потерь времени на заряжание, взрывание шпуров и проветривание;  – коэффициент, учитывающий выполнение норм.





где  – продолжительность цикла, мин;  – продолжительность времени на заряжание и взрывание шпуров, мин; – время, необходимое для проветривания забоя после заряжания (ТПР = 15 мин). 


Продолжительность времени на заряжание, и взрывание шпуров определяется по формуле





где  – количество заряжаемых шпуров, чел.;  – время, необходимое на заряжание одного шпура (3–6 мин);  – число рабочих, занятых на заряжание шпуров, чел.

мин 
Продолжительность времени на бурение шпуров:

мин
Продолжительность времени погрузки горной массы:

мин
Продолжительность времени крепления забоя:

мин
Результаты расчетов длительности проходческих процессов сводится в табл. 6.
Таблица 6
График организации работ
	Наименование работ
	Продолжительность,
мин
	Смены, ч

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Бурение шпуров
	97
	
	
	
	
	
	

	Заряжание, взрывание
	40
	
	
	
	
	
	

	Погрузка породы
	92
	
	
	
	
	
	

	Крепление забоя
	92
	
	
	
	
	
	

	Прочие работы
	4
	
	
	
	
	
	

	Прием и сдача смены
	20
	
	
	
	
	
	

	Проветривание
	15
	
	
	
	
	
	





6. Планирование фонда заработной платы
Расчет планового фонда заработной платы производится в следующем порядке.

Определяется прямая заработная плата  (р.) рабочих подготовительного забоя




где  – комплексная расценка за 1 м проведения выработки (табл. 2);  – объем проведения выработки за месяц (основной части), м






где  – принятый объем проведения выработки за цикл по графику организации работ, м;  – число циклов за смену, принятому по графику;  – число смен по проведению выработки в сутки;  – число дней работы участка (выработки).

м

р.

Заработная плата по должностным окладам , р.




где  – месячный оклад каждого работника (ИТР), р.; − число ИТР, чел.

Доплаты за работу в ночное время рассчитывается в размере 40 % часовой тарифной ставки за каждый отработанный час в ночное время (с 22 до 6 часов утра) , р.





где  – тарифная ставка рабочих в ночную смену, р.;  – число ночных часов рабочих, ч;  – число рабочих в ночную смену.

Доплаты за работу в ночное время ИТР (в основном горного мастера).




где  – число ночных часов ИТР (горных мастеров), ч;  – явочная численность ИТР, чел.
Премиальные выплаты устанавливаются в соответствии с положением о премировании в процентах от суммы прямой заработной платы. 









где , ,  – размер премии соответственно рабочих подготовительного забоя, повременно оплачиваемых рабочих и ИТР, %.
Доплаты за руководство бригадой определяется согласно существующему положению на шахте. В проекте может принимать в размерах 10–15 % от месячной тарифной ставки бригадирам и 50 % от установленного размера звеньевым.
Доплаты за передвижение до рабочего места и обратно принимать в размере часовой тарифной ставки за каждый выход рабочего. Прочие неучтенные доплаты следует принимать в размере 1 % от заработной платы рабочих подготовительного забоя. Доплаты, установленные районным регулированием, принимаются в размере 30 % от суммы прямой заработной платы и других доплат. Расчеты по фонду заработной платы сводятся в табл. 7.
Фонд оплаты труда по выработке определяется как разница между общим фондом по участку и 66 % фонда оплаты ИТР, так как в обслуживание участка включаются и другие объекты.
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Таблица 7
Расчет фонда оплаты труда по подготовительному участку
	Наименование профессии
	Разряд
	План

	
	
	выхода
	численность
	Расценка, тарифная ставка, р.
	Прямая з/плата
	доплаты

	
	
	
	На работе
	По списку
	
	
	% 
премии
	Сумма премии
	ночные
	бригадирские
	Прочие доплаты
	Районный коэффициент
	итого

	Проходчики:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сдельно
	
	416
	16
	27
	1862
	193648
	60
	116189
	
	
	
	92951
	402788

	повременно
	
	
	
	
	
	
	
	
	37180
	2750
	13720
	18203
	71853

	итого
	
	
	
	
	
	193648
	
	116189
	37180
	2750
	13720
	111154
	474641

	Рабочие по обслуживанию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	электрослесарь
	V
	104
	4
	6
	39,58
	24698
	40
	9075
	4940
	400
	1856
	12291
	53260

	электрослесарь
	IV
	72
	3
	5
	34,72
	16249
	40
	6409
	2992
	
	1326
	7195
	31179

	горнорабочие по доставке и ТБ:
	III
	130
	5
	8
	30,77
	24000
	20
	4800
	3840
	
	1624
	10279
	44543

	итого рабочие
	
	728
	28
	46
	
	258595
	
	136473
	48952
	3150
	18526
	140919
	603623

	Начальник участка
	
	22
	1
	1
	11165
	11165
	80
	8932
	
	
	406
	6151
	26544

	зам. начальника участка
	
	22
	1
	1
	9035
	9035
	70
	6324
	1642
	
	406
	5222
	22629

	пом. начальника участка
	
	22
	1
	1
	8105
	8105
	70
	5674
	1474
	
	406
	4998
	20357

	механик
	
	44
	1
	2
	10335
	10335
	70
	7235
	
	
	406
	5393
	23369

	горные мастера
	
	104
	4
	7
	7915
	55405
	60
	33243
	7483
	
	2842
	29692
	128665

	итого ИТР
	
	214
	8
	10
	
	94045
	
	61408
	10599
	0
	4060
	51456
	221564

	Всего по участку
	
	925
	35
	60
	
	352640
	
	197881
	59551
	3150
	22586
	192375
	825187

	По выработке
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	678955



7. Планирование материальных затрат
Расход материалов планируется в натуральном и денежном выражении. Расчет следует вести по материалам, используемым однократно, и материальным ресурсам длительного пользования. В состав материалов, используемых однократно, должны включаться: крепежные материалы (стойки, верхняки, затяжки: деревянные, железобетонные, металлические, решетчатые; сетка, деревянные желоба, цемент, гравий): взрывчатые вещества, средства взрывания, зубки, коронки, резцы, инструмент, используемый однократно, смазочные материалы (масла, солидол), запасные части.
Потребность в материалах определяется на основании паспорта крепления горной выработки, норм расхода на различные виды материалов и материальные ресурсы.
При определении расхода вложения средств на зубки, резцы, запасные части следует использовать нормы, разработанные на шахте или рекомендованные паспортами технического обслуживания.
Сумма затрат на материалы однократного пользования составляет 144429 р.
Расчет для второй группы материалов сводится в табл. 8.
Таблица 8
Затраты на материалы долговременного пользования
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Норма расхода на 1 м
	Объем проведения выработки за месяц, м
	Цена ед.
материала, р.
	Сумма затрат на материалы, р.
	Срок службы материала, лет
	Затраты на месяц, р.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Крепь А13-22
	комп.
	2
	104
	9400
	1955200
	3
	162933

	Рельсы Р-33
	т
	0,066
	
	9570
	65689
	
	5474

	Шпалы
	м3
	1,4
	
	870
	126672
	
	10556

	Кабель силовой
	м
	1
	
	260
	27040
	
	2253

	Кабель осветительный
	м
	1
	
	15
	1560
	
	130

	Труба (Ø600)
	м
	1
	
	180
	18520
	
	1544

	Труба (Ø159)
	м
	1
	
	165
	17160
	
	1430

	Труба (Ø100)
	м
	1
	
	150
	15600
	
	1300

	Итого затрат
	м
	
	
	
	2227441
	
	185620




Затраты на неучтенные материалы  (р.) принимаются в размере 10 % от стоимости учтенных материалов. Общие затраты на материалы складываются.

р.


где  – сумма затрат на материалы однократного пользования, р.;  – сумма затрат на материалы долговременного пользования, р.



8. Расчет амортизационных отчислений
Расчет месячной суммы амортизации производится исходя из балансовой стоимости оборудования и норм амортизации:





где  – первоначальная (учетная) стоимость оборудования и других основных фондов, р.;  – годовая норма амортизации, %.
Стоимость основных фондов и нормы амортизации принимаются по данным шахты или по данным приложения [9].
Результаты расчета амортизационных отчислений (АО) за месяц сводятся в табл. 9. 

Таблица 9
Амортизационные отчисления
	Наименование основных
фондов
	Количество
	Цена за
ед., р.
	Общая стоимость, р.

	Годовая норма
АО, %
	АО

	
	
	
	
	
	год
	месяц

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	СБУ-25
	1
	404000
	404000
	25
	101000
	8417

	1-ППН-5
	1
	291700
	291700
	20
	58340
	4862

	Вентилятор
	2
	41726
	83452
	27
	22532
	1878

	Пускатель ПВИ 250
	1
	41250
	41250
	16,1
	6641
	553

	Пускатель ПВИ 125
	5
	14000
	70000
	33,3
	23310
	1943

	Итого
	
	
	890402
	
	211823
	17653




9. Расчет затрат за электроэнергию
Затраты на электроэнергию рассчитывается по двухставочному тарифу, расходу электроэнергии за месяц и установленной мощности.






где  – установленная заявленная мощность машин и механизмов (итого гр. 2 табл. 10), кВт;  – месячный расход электроэнергии (итого гр. 8), кВт·ч;  – ставка (тариф) за 1 кВт максимума нагрузки, р.;  – ставка (тариф) за 1 кВт·ч, р.
Результаты расчета установленной мощности и расхода электроэнергии сводятся в табл. 10.
Таблица 10
Расчет расхода электроэнергии
	Наименование
	Установленная
мощность, м
	Коэффициент нагрузки
	Количество часов в сутки, ч
	Суточный расход электроэнергии, кВт·ч
	Количество дней работы участка в месяц, дн.
	Месячный
расход электроэнергии, кВт·ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	СБУ-25
	15,0
	0,2
	2,5
	7,5
	26
	195

	1-ППН-5
	21,5
	0,3
	3,6
	23,2
	
	604

	СВМ-6
	12,0
	0,8
	2,4
	30,0
	
	5990

	Итого
	48,5
	
	
	261,1
	
	6789



Таким образом, затраты на электроэнергию составят:

р.


10. Расчет плановых технико-экономических показателей
Планируемые объемы проведения выработки определяются на основании ранее выполненных расчетов.
Объем проведения выработки за смену принят  1 м.

Объем проведения выработки за сутки , м

 м

Объем проведения выработки за месяц , м

м

Производительность рабочих за месяц , м

м/чел

где  – списочная численность рабочих.

Производительность рабочих забоя (проходчиков) , м/чел.:

м/чел.

где  – списочная численность проходчиков.
Производительность проходчиков на выход ПВП, м:

м/чел.

где  – сумма выходов проходчиков за месяц.
Себестоимость проведения горной выработки рассчитывается по элементу: 
– оплата труда
– начисления на оплату труда (34,5)%;
– материалы;
– амортизация;
– электроэнергия.
Расчеты затрат по элементам себестоимости приведены ранее.
Таблица 11
Расчет затрат на единицу объема проведения выработки
	Элементы затрат
	Сумма затрат за
месяц, р.
	Месячный объем
	Стоимость
единицы 1 п.м.

	1
	2
	3
	4

	Материалы
	363054
	104
	3491

	Оплата труда
	678955
	
	6528

	Начисление 
на оплату
	234239
	
	2252

	Электроэнергия 
	17839
	
	172

	Амортизация
	17653
	
	170

	Себестоимость
	1311740
	
	12613



Показатели использования основных фондов.

Фондоотдача  , м/р.

 р./р.

где  – стоимость проведения выработки, р. 

Фондовооруженность , р./чел.

р./чел.

где  – стоимость основных фондов, р.

Энерговооруженность , кВт/чел.

 кВт/чел.
где РУ – установленная мощность энергоприемников, кВт.
Результаты расчета технико-экономических показателей и фактические показатели по шахте сводятся в табл. 12. Проводится сравнение плановых и фактических показателей, рассчитывается условная годовая экономия ЭУГ  по эксплуатационным затратам, р.





где  – себестоимость проведения 1 погонного метра (п.м) на шахте в аналогичных условиях;  – плановая (проектная) себестоимость 1 п.м;  – годовой объем проведения выработки.
Таблица 12
Технико-экономические показатели проекта
	Наименование
	Значение
	Отклонение
± к проекту

	
	проект
	факт
	

	1. Объем проведения, м:
	
	
	

	за цикл
	1,0
	0,75
	+0,25

	за смену
	1,0
	0,37
	+0,63

	за сутки
	4,0
	1,5
	+2,5

	за месяц
	101
	38,9
	65,1

	за год
	1248
	466,8
	781,2

	2. Численность работников всего, чел.
	57
	57
	-

	в том числе: 
	
	
	

	рабочих
	46
	46
	-

	 в т.ч проходчиков
	27
	28
	-1

	ИТР
	11
	11
	-

	3. Производительность рабочих
	
	
	

	среднемесячная, т/мес.
	2,26
	0,849
	+1,411

	на выход, т/чел.
	0,143
	0,083
	+0,06

	4. Себестоимость 1 п.м, р.
	12613
	14924
	+2311

	5. Условная экономия затрат, тыс.р.
	
	-
	-




Следовательно, условная годовая экономия затрат  составляет:

тыс.р.
Следовательно, проект проведения горной выработки является эффективным.
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